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1 - INTRODUCTION

Ce plan d'action a été élaboré par le Gouvernement du Mali
et 1*UNICEF, conformément au document du projet qui définit les
bases de la programmation annuelle.

Cette année, les activités qui seront menées se regroupent
en quatre grandes actions qui sont les suivantes :

A. APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

- Réalisation de points d'eaux dans les cercles de Douentza et
Djenné
* Forages : 60
* Puits : 10

- l'exécution d'un programme d'essai de pompages sur 85 forages
des cercles de Macina de Djenné et de Mopti

- l'analyse physico-chimique et bactériologique des eaux de 150
forages dans la région de Mopti

- l'installation de 115 pompes
* 55 pour l'équipement d'anciens forages (Macina, Tenenkou,

Mopti)
* 2 pour réhabiliter deux anciens forages à Douentza
* 60 pour l'équipement de nouveaux forages

- maintenance
* entretien et réparation des pompes
* approvisionnement en pièces détachées
* formation

. réparateurs locaux

. gardiens de pompes

. agents d'animation

20
1111
56

B. HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

l'aménagement de 220 forages dans la nouvelle zone

l'aménagement de 600 forages de l'ancienne zone

programme pilote

C. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

Programmation villageoise

renforcement de l'autonomie villageoise

extension des réseaux d'animation
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D. SUIVI - PROGRAMMATION

- Définition d'une procédure de suivi

- Rédaction et diffusion des rapports d'étape

- Supervision trimestrielle du C .N.S.

- Supervision sectorielle

- Exploitation et analyse des données disponibles

- Définition d'un cahier de charge pour chaque membre du C.N.S.

2 - OBJECTIF ET STRATEGIE

Renforcer l'autonomie du système de maintenance des pompes
sur l'ensemble de la zone d'intervention du projet,

Créer de meilleures conditions d'accès à l'hygiène sur une
zone expérimentale (Ségou et Mopti).

Améliorer la couverture en eau potable des cercles de
Douentza, et de Djenné par la réalisation d'une soixantaine de
forages équipés de pompes et d'une dizaine de puits.

Les stratégies suivantes permettront d'atteindre les
différents objectifs ci-dessus définis :

- garantir la maintenance des pompes tout en assurant les
conditions de transfert effectif au secteur privé de cette
activité,

- réaliser des forages et des puits dans le cercle de Douentza,
et de Djennéi

-.équiper les forages des cercles de Mopti, de Tenenkou et de
Douentza

- mettre en oeuvre le programme expérimental d'hygiène, par
l'élaboration d'une méthodologie d'éducation à l'hygiène et à
l'assainissement; un séminaire de formation des formateurs; et
enfin l'application de cette méthodologie dans huit villages
tests

- appuyer davantage les structures villageoises pour la prise en
charge des points d'eau»

- programmer les activités de la campagne prochaine.

- assurer le suivi par le C.N.S.
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3 - APPROVISIONNEMENT EN EAUX POTABLES

3.1. Forage

La campagne 1991-1992 prévoit la reprise des activités de
forage dans les cercles de Douentza et de Djenné.

Ces activités doivent aboutir à la réalisation d'une
soixantaine de forages. Elles consisteront à la mise en oeuvre de
la prospection géophysique et du fonctionnement de l'atelier de
forage.

3.1.1. Géophysique

Les travaux de géophysique seront exécutés systématiquement
sur tous les sites en vue de préciser les hypothèses formulées
par les hydrogéologues et d'accroître les chances de réussite des
forages.

Toutefois dans les conditions géologiques et hydrogéologi-
ques favorables, le forage pourrait être réalisé sur la base
d'une simple implantation hydrogéologique afin de minimiser le
coût de l'ouvrage.

Pour l'étude des sites, les propositions des bénéficiaires
seront prioritairement retenues et ne seront abandonnées que si
les conditions hydrogéologiques, géomorphologiques et
géophysiques sont défavorables à l'obtention de l'eau.

Les méthodes utilisées seront celles des sondages et
profilages électriques. Dans les rares cas de présence soupçonnée
de corps intrusif qui exclue l'existence de l'eau en milieu
fissuré la prospection magnétique sera aussi appliquée.

Les travaux concerneront une soixantaine de villages sous
réserve de confirmation faite par l'animation, ce qui suppose un
engagement préalable de chaque village.

Une dizaine de sites serait étudiés par mois; ce qui
correspondrait à quarante sondages électriques, trente profils
électriques (1,500 km) et trente profils magnétiques de même
longueur.

3.1.2. Forage

Une soixantaine de forages seront réalisés dans les
arrondissements suivants :

- Cercle de Douentza : Douentza Central, Bore, Boni et N'Gouma

- Cercle de Djenné : Sofara et Taga.

La liste des villages proposés pour la réalisation des
forages n'est pas définitivement arrêtée, certains villages
n'ayant pas été rencontrés par le projet dans le cadre de la
sélection.
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Toutefois le nombre d'ouvrages à créer sera modulable en
fonction des accords passés entre le projet et les villages qui
seront visités ultérieurement.

La liste provisoire des villages est en annexe.

3.2. Puits

Conformément à la demande des populations, le projet
envisage la réalisation d'une dizaine de puits en entreprise
locale. Il resterait à définir les modalités de participation des
populations. De préférence les puits seront réalisés dans la zone
des dépressions et des mares.

3.3. Essai de pompage

Les essais de débit seront réalisés sur des forages ayant un
débit supérieur ou égal à 5 m3/h. Pour la campagne 85 forages ont
été retenus dans les cercles suivants :

- Djenné : 27 forages répartis dans 17 villages des
arrondissements de Sarro et de Saye.

- Macina : 16 forages répartis dans 10 villages des
arrondissements de Mounia, Kouakourou et de Konio.

- Mopti : 42 forages répartis dans 29 villages des
arrondissements de Soye, Central, Fatoma, Konna, Korientzé et
de Sendégué.

Chaque, essai comportera :

- un essai par paliers (3) de débit variable pendant trois
heurest selon la nature de l'aquifère les paliers seront soit
enchaînés, soit discontinus

- un essai à débit constant de 6 heures suivi d'une remontée de
temps équivalent.

Après le test, les équipes de pompes réinstalleront la pompe
après nettoyage de celle-ci à 1'hypochlorite de sodium.

Si pendant les opérations de retrait ou d'installation du
système de pompage, des dommages sont causés à l'enclos, l'équipe
d'essai devrait le signaler immédiatement aux équipes
d'aménagement pour réparation aux frais du projet.

Le temps effectif d'un pompage est de 18 heures. Ce qui
permet le pompage d'une vingtaine de forages par mois.
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3.4. Installation des pompes

Des pompes seront installées par les bases de Niono et de
Mopti en relation avec les réseaux d'animation de ces zones qui
ont la charge de mobiliser les participations financières
villageoises, condition préalable à toute installation.

En principe, si toutes les participations sont recouvrées,
les bases installeront 55 pompes sur des forages déjà réalisés
se répartissant comme suit :

- Niono : 5
: 50

D'autres installations seront faites dans le cercle de
Douentza, environ une soixantaine sur les nouveaux ouvrages qui
seront créés.

3.5. Analyse des eaux

Au cours de cette campagne 1991-1992 il est prévu une étude
de qualité sur environ 150 échantillons d'eau prélevés dans des
forages exécutés et à exécuter. Il s'agira, après avoir effectué
des analyses bactériologiques et physico-chimiques sommaires au
cours de l'échantillonnage, de déterminer les paramètres
spécifiques de potabilité et d'agressivité, d'analyser et
d'interpréter ces données en
correctives. Cette étude
l'intervention du projet et de
objectifs essentiels de
d'approvisionnement en eau des
sanitaire de la mère et de l'enfant.

vue de proposer des mesures
devra permettre d'optimiser
répondre plus efficacement aux
l'organisation en matière
populations et de protection

3.5.1. But de l'étude

II s'agira
hydrique liées
ouvrages, ou à

d'une part, de prévenir les maladies d'origine
à la qualité physico-chimique des eaux des
leur qualité bactériologique, d'autre part de

prévenir l'agressivité de l'eau sur les équipements d'exhaure en
les protégeant ainsi contre l'usure prématurée.

3.5.2. Déroulement de l'étude

Une équipe du laboratoire composée de deux techniciens et
d'un chauffeur prélèvera en trois missions de 5 à 7 jours environ
50 échantillons par mission. Des analyses bactériologiques ainsi
que des analyses physico-chimiques sommaires seront effectuées
sur le terrain. Le reste des paramètres devant être déterminés au
laboratoire.
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La durée des missions est choisie en tenant compte de la
conservation des échantillons. Une vingtaine de paramètres
physico-chimiques et deux bactériologiques seront déterminés. Ils
permettront, après traitement et interprétation, de déterminer la
potabilité des eaux concernées et de prévoir les équipements
adéquats pouvant permettre une exploitation durable des ouvrages.

Les deux premières missions se dérouleront au premier
trimestre ( Janvier; Mars) , la troisième en fin Juin,

?.5.3. Justification de l'étude

Deux éléments essentiels justifient cette étude :

1. La plupart des puits et des forages exécutés par l1UNICEF
sont situés dans des zones de forte concentration d'enfants
et de femmes (domaines scolaires, maternités, centres
hospitaliers,...) où le problème d'eau se pose avec acuité.
Ces ouvrages sont fortement sollicités par ces populations,
particulièrement par les enfants très vulnérables au manque
d'hygiène. Une mauvaise qualité physico-chimique,
bactériologique ou les deux, non conformes aux normes de
consommation humaine peut provoquer à court ou à long terme
chez ces consommateurs des morbidités et des troubles divers
pouvant aller de la simple collique à des affections
mortelles. Il apparaît donc indispensable, au moment de
mettre l'eau à la disposition des populations, de s'assurer
de sa potabilité et de prévoir les actions et les moyens
techniques à mettre en oeuvre pour la préservation de la
qualité et de la salubrité de cette eau.

2. Les eaux souterraines au Mali sont parfois agressives. Leur
action sur les équipements d'exhaure peut avoir à plus ou
moins brève échéance des conséquences néfastes :

- détérioration des équipements causés par l'usure, par
l'attaque des colonnes et des pompes, par l'action
corrosive de l'eau conduisant à leur changement trop
fréquent et parfois même à la détérioration du forage par
chute de la pompe au fond de l'ouvrage;

- détérioration de la qualité des eaux par la mise en
solution des matériaux des équipements (fer,
manganèse,...).

Tous ces deux éléments sont de nature à réduire l'efficacité
de la politique de l'UNICEF en matière d'hydraulique villageoise.
Leur prise en compte par l'étude permettra de protéger les
consommateurs contre les maladies hydriques, de protéger les
équipements contre l'usure anormale assurant ainsi une économie
considérable en pièces de rechange et même, à long terme, en
forages.
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3.6. Maintenance

3.6.1. Entretien et réparations

Au début de la campagne, les différentes équipes procéderons
à un inventaire systématique de l'ensemble des pompes relevant de
leur zone afin de faire le point de l'état des pannes sur les
pompes.

Cet inventaire peut prendre deux mois pour certaines bases,
notamment Banamba, Mopti, Tombouctou, Mono, et un mois pour
Nara.

A l'issue de ce recensement, la nature des pannes sont
signalées aux populations et aux réparateurs locaux quant ils
existent. Les réparations se feront sur commande de la
populations, soit par les réparateurs quand ils sont
opérationnels (Kolokani, Banamba, Mopti, Ségou), soit par la DNHE
(Tombouctou et Nara). Chaque réparation fera l'objet d'une
facturation et l'entretien courant sera assuré par les gardiens
de pompe quand ils seront formés suivant le programme défini plus
loin (voir planning des activités en annexe).

-3.6.2. Approvisionnement en pièces détachées

L'approvisionnement en pièces de rechange sera assuré par
les dépositaires de la SETRA dans les cercles de Kolokani,
Banamba, Niono et au courant de l'année le dépôt de Mopti sera
ouvert.

Le projet continuera à assurer la distribution à Tombouctou
et à Mopti en attendant la mise en place de dépôts privés.

Il sera recommandé dans le cadre de l'animation à chaque
village de constituer un stock minimum de pièces de rechange,
évitant un temps d'immobilisation des pompes et limitant les
frais de réparation.

3.6.3. Formation

3.6.3.1. Formation des réparateurs locaux

20 équipes de réparateurs locaux soient une soixantaine de
personnes seront formées par les bases de:

- Mopti : 7

- Nara : 4

- Niono : 4

- Tombouctou : 5

Cette formation qui débutera en Janvier sera poursuivi
jusqu'en Juillet 1992 . Chaque séance de formation durera 45
jours
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Les séances de formation se dérouleront de la façon suivante
pour la base de:

- Mopti : 3 séances , de février à mars ; formation de 2 équipes
à Dioura et Sendegué; d'avril à mai , formation de 2 équipes à
Douentza ) de mai à juin , formation de 3 équipes à Douentza

- Nara : 1 séance ; de février à mars, formation de 4 équipes

- Niono : 1 séance ; de mars à avril , formation de 4 équipes

- Tombouctou : 1 séance de janvier à février , formation de 5
équipes

3.6.3.2. Formation des gardiens de pompes

Les gardiens de pompes seront formés à l'entretien courant,
dépistage des pannes.

Ces formations seront assurées soit par les bases DNHE, soit
par les agents d'animation quand ils seront formés.

Cette formation sera organisée de la façon suivante :

- une séance de formation de trois jours par mois pour les bases
de Tombouctou, Mopti, Niono,

- deux séances de formation pour les bases de Banamba et Nara.

A chaque séance, la formation sera dispensée à dix agents.

4 - HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

II s'agit de combler le retard accumulé dans l'assainisse-
ment des points d'eau en aménageant 120 forages.

Démarrer le programme pilote d'hygiène et d'assainissement
dans huit villages de mopti et de Ségou

Contrôler la qualité des eaux en procédant à des analyses
physico chimique et bactériologiques et des essais de chloration.

4.1. Aménagement des forages anciens et nouveaux

Le projet prend en charge d'habitude l'aménagement standard
des forages, composé de la plateforme anti-bourbier, du mur
d'enceinte, du chenal d'évacuation, du puisard, d'une aire de
lessive à raison de 24 sacs de ciment par aménagement et les
matériaux nécessaires à cet aménagement : moellons, gravier et
sable. Les aménagements annexes, bassins, abreuvoirs seront à la
charge des populations. Les aménagements seront exécutés par des
tâcherons sous la supervision de la DHA dans les cercles de
Mopti, Tenenkou,'Macina et Douentza suivant la progression de
l'installation des moyens d'exhaure. Il sera procédé à la
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définition d'un périmètre de protection où il ne doit y avoir de
rejet d'eau sale polluée, le puits perdu sera situé à l'extérieur
de ce périmètre.

Le périmètre sera matérialisé et protégé par les
villageoises sans qu'il soit nécessaire de le clôturer (liste des
forages à aménager en annexe).

Un programme d'aménagement des anciens forages sera élaboré
au courant du premier trimestre. 1992 ; afin de permettre le
démarrage effectif des travaux dès le mois d'avril il concernera
environs 600 ouvrages .

4.1.1. Aménagement des forages dans la nouvelle zone

- Identification des exécutants

- Définition de la participation villageoise en matériaux

- Planning des travaux

- Exécution des travaux

4.1.2. Aménagement des forages de l'ancienne zone

- Enquête sur les besoins d'aménagement

- Identification des exécutants

- Définition de la participation villageoise en matériaux

- Planning des travaux

- Exécution des travaux

4.2. PROGRAMME PILOTE

II s'agit de l'élaboration d'une méthodologie de mise en
oeuvre des activités d'hygiène et d'assainissement.

- Organisation de l'atelier national

- Formation des formateurs

- Mise en oeuvre du programme
* formation de groupes cibles
* définition des objectifs spécifiques avec les groupes

cibles
* contrôle physico-chimique et bactériologique des eaux
* éducation à l'hygiène et l'assainissement
* définition des participations ( projet ,village )
* identification des exécutants
* planning d'exécution
* réalisation des ouvrages

- Evaluation finale
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5 - PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

5.1. Programmation villageoise

5.1.1. Contact avec la cellule eau de Douentza

Dans le cadre de la concertation entre le projet et les
autres intervenants dans le domaine de l'AEP à Douentza, une
réunion de mise en commun sera organisée pour faire le point des
résultats de l'inventaire, de l'évaluation des besoins et les
propositions de solutions aussi bien villageoise que technique.

Au cours de cette réunion, chaque partie aura à définir les
modalités de son intervention (type d'intervention, zone, durée,
participation villageoise, etc...).

Cela dans le but de procéder aux négociations
"projet/village" en tenant compte des aspirations de toutes les
parties.

5.1.2. Négociation Proiet/Village

Pour permettre aux équipes de géophysique et de forage de
pouvoir entamer les travaux dès le début de la campagne, nous
procéderons aux négociations définitives avec les villages déjà
visités pour lesquels le projet pourrait proposer des solutions.
Ces négociations porteront sur :

- l'information des populations sur les conditions d'interven-
tions;

- le choix définitif de l'ouvrage répondant aux voeux des
populations;

- la signature d'un contrat "village/projet" engageant les deux
parties.

Quant aux villages n'ayant pas reçu la visite de l'équipe
d'inventaire, il sera procédé comme ça été le cas pendant la
campagne passée, à l'évaluation des besoins et à la recherche de
solutions appropriées avant toute négociation qui aboutira à la
signature du contrat.

Il s'agit de 24 villages dans l'arrondissement de N'Gouma et
de 15 dans celui de Boni.

5.2. Renforcement de l'autonomie villageoise

- Les activités programmées sont :

- sensibilisation et appui à la constitution de stock villageois
de pièces détachées et des nécessaires pour l'entretien courant
dans au moins 50 X des villages;

- sensibilisation et appui à la formation technique des GP et
A « A « ;
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- sensibilisation et appui visant à assurer un dépannage diligent
des pompes dans au moins 50 % des villages, la durée des pannes
ne devra dépasser 3 jours;

- sensibilisation et appui à l'utilisation différenciée des
points d'eau du village;

- évaluation participative des contraintes à la gestion
villageoise des points d'eau. Cela devra permettre d'examiner
en particulier les points suivants :

structure organisationnellé et fonctionnelle
le système de gestion financière
la perception villageoise sur les coûts de dépannage
l'utilisation de l'ensemble des points d'eau et les besoins
d'aménagement qui y sont liés
les besoins de formation (alphabétisation, gestion) des
populations;

- appui à la mise en place de structures villageoises de gestion
des points d'eau (voir détails dans le plan de travail).

' - Favoriser la valorisation des points d'eau par des activités
rénumératrices ( maraîchages, élevages)

5.3. Extension de réseau d'animation

5.3.1. Zonage

Le réseau sera étendu aux zones de Nara (anciens villages)
et de Douentza (nouveaux villages). Pour ce faire, neuf nouveaux
A.A dont quatre à Nara et cinq à Douentza, seront sélectionnés,
formés et équipés à la méthodologie d'animation.

Aussi, quatre nouveaux A.A. seront sélectionnés, formés et
équipés à Ségou.

Le zonage de Banamba sera réajusté pour tenir compte de la
présence des A.A. qui opèrent pour le compte du Plan
International. Il s'agira d'un zonage concerté qui devra assurer
une utilisation optimum des moyens et ressources respectifs du
Plan et du projet UNICEF YW802.

5.3.2. Formation des A.A.

Une formation technique sera assurée à l'ensemble des A.A.
qui devront constituer les relais de formation pour les gardiens
de pompes. De même la formation à la méthodologie de programma-
tion villageoise sera mise en oeuvre pour tous les A.A. en
général et assurée aux A.A. de Douentza et des zones concernées
par le programme pilote d'hygiène et assainissement.
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5.3.3. Equipement

Le plan d'équipement concernera, en plus des A.A. de Nara
(4) et de Douentza (4), quelques A.A. des zones de Kolokani (2),
Banamba (2), Ségou (4), Mopti (4) et Tombouctou (3) qui ne sont
pas opérationnels à 100 % faute de moyens de déplacement.

5.3.4. Méthodologie d'animation

Elle sera enrichie et complétée en termes d'approche
participative et de production de supports écrits et visuels
intégrant les aspects Education à l'Hygiène/Assainissement, par
l'exploitation d'éléments d'observation et d'analyses opérées
principalement à partir des lignes d'actions suivantes :

- évaluation des contraintes relatives à l'organisation, la
gestion et le suivi-évaluation au niveau village des opérations
AEP;

- mise en oeuvre du programme pilote d'Hygiène/Assainissement;

- tenue d'ateliers de formation en planification de l'animation
et du suivi des opérations AEP.

6 - SUIVI ET PROGRAMMATION

6.1. Niveau National

Le CNS assure la programmation et le suivi de l'ensemble des
activités mises en oeuvre. A cette fin, seront organisées des
missions trimestrielles de supervision conjointe pour :

- Suivre l'avancement du projet,

- Analyser les difficultés rencontrées et définir des mesures
correctives.

Aussi des réunions mensuelles de coordination et de synthèse
permettront de :

- faire le point de l'état des activités,

- analyser les données recueillies pour les besoins de suivi,

- définir éventuellement des mesures de réajustement,

- assurer une mise en oeuvre concertée des activités.

Des missions spécifiques pourront être organisées de la
part des membres du CNS pour suivre les activités relevant de
leur compétence soit dans le cadre d'un suivi ordinaire, soit par
suite d'un problème spécifique à résoudre.
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Deux rapports d'étape seront élaborés par le chef du projet,
le premier en fin Mars, le second en Juin. Un troisième rapport
dit annuel sera élaboré en Décembre 1992.

Les 2 premiers rapports feront le point de l'état
d'avancement du projet jusqu'à la date de leur élaboration.

Le rapport annuel fera le point sur l'ensemble des activités
menées au cours de l'année et mettra en adéquation le P.A et les
résultats obtenus.

' Le rapport de fin de pro.iet

Ce rapport sera rédigé par le CNS et se portera
essentiellement sur les conclusions générales du projet.

En outre il analysera les résultats obtenus par rapport aux
objectifs du projet et fera des recommandations avec des
propositions d'orientation pour la prochaine phase.

5.2. Niveau régional

Le CRS assurera la supervision de l'ensemble des activités
du RA en rapport avec le CRA et l'antenne UNICEF.

Des tournées trimestrielles de supervision conjointe seront
organisées pour :

- suivre l'avancement général des activités,

- analyser les difficultés rencontrées et définir des mesures
correctives.

De manière spécifique, les CRA mèneront le travail permanent
de programmation et de suivi-évaluation des activités dont
l'exécution est assurée par les AA.

Ce travail devra comporter des visites de terrain pour :

- suivre l'acquisition de la méthodologie par les AA,

- assurer la formation continue des AA après le séminaire de
formation de Mopti par les suivi centré sur les appui-conseils,

- suivre l'état d'exécution des activités par l'observation
d'indicateurs objectivement vérifiables,

- la tenue de la réunion mensuelle de coordination avec les AA de
la région.

Cette réunion fera le point de l'état d'avancement de
l'animation et procédera à la programmation des activités du
prochain mois.
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5.3. ^ea rapporta techniques

Chaque équipe produira mensuellement un rapport d'avancement
qui servira de base à la rédaction du rapport trimestriel du
projet.

Ces rapports comporteront :

- l'état d'avancement de l'activité,

- difficulté et problème,

- consommation du matériel et matériau,

- engagement et dépenses effectives.

Les rapports mensuels devront être déposés auprès du chef de
projet au plus tard le 5 de tous les mois.

5.4. Rapport financier

Sera préparé tous les trimestres par le comptable du projet.

Ce rapport comportera les dépenses effectives par la DNHE
selon les activités et celles effectuées par 1'UNICEF pendant le
même trimestre.
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BUDGET 1992 Taux $ 285 F.CFA

ACTIVITES

1. APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE

1.1. Forage
- Equipement
- Matériel consomptible
* Outils de forages
* Tubes
* Produits de forages
* Matériaux et maté-
riels

- Personnel
* Perdiem
* Salaires (gardien,
manoeuvres)

- Fonctionnement
* Carburant/Lubrifiant
* Location bases
* Divers
* Entretien

S/Total 1.1

1.2. Puits (entreprise)

1.3* Géophysique
- Personnel
* Perdiem
* Salaires (gardien,
manoeuvres)

- Fonctionnement
* Carburant/Lubrifiant
* Entretien
* Location bases
* Divers

S/Total 1.3.

1.4. Essai de pompage
- Personnel

i
t

- 1
i

a

i

t Perdiem
* Salaire
fonctionnement
k Carburant/Lubrifiant
* Entretien
* Divers
* Location bases

S/Total 1.4

1er T

10.000

12.000
210

33.200
200
500

1.000

57.110

30.200

4.500
1.600

4.900
500
200
200

11.900

6.400
100

4.900
1.000
1.000
200

13.600

2e T

10.000

12.000
210

33.200
200
500

1.000

57.110

40.000

4.500
1.600

4.900
500
200
200

11.900

6.400
100

4.900
1.000
1.000
200

13.600

3e T

20.000

20.000

-

5.000

5.000

5.000

5.000

4e T

10.000

12.000
210

33.200
200
500

1.000

57.110

_

4.500
1.600

4.900
500
200
200

11.900

6.400
100

4.900
1.000
1.000
200

13.600

TOTAL

30.000

36.000
630

99.600
600

1.500
23.000

191.330

70.200

13.500
4.800

14.700
6.500
600
600

40.700

19.200
300

14.700
8.000
3.000
600

45.800
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ACTIVITES

1.S. Equipement et mainte-
nance

- * Pompe (UPN 60)
* Caisse outil
* Petit outillage (ba-
se)

* Matériaux d'instal-
tion

* Eolienne
* Tuyaux et tring.Inox

- Fonctionnement
* Carburant/Lubrifiant
* Location bases
* Pièces détachées
* Installât., eolienne
* Entretien

- Personnel
* Indemnité
* Salaires (gardien)

- Formation
* GP/EL
* Consultant

S/Total 1.5

1«6. Analyse des eaux

TOTAL 1 :

2. HYGIENE ET ASSAINISSE-
MENT

2.1. Aménagement
- Matériaux
- Personnel
* Indemnité
* Salaire maçon

- Equipement
- Programme pilote
* Formation

- Fonctionnement
* Carburant/Lubrifiant
* Entretien, réparât.
* Divers

- Consultant

TOTAL 2 :

1er T

116.300

SOO

1.100
14.700
15.000

4.000
1.900
5.000
6.700
2.000

19.000
800

1.000
1.000

189.000

6.500

308.000

159.4.00

1.250
14.600
-

—

1.680
500
—
-

2e T

1.000
14.700
-

4.000
1.900

6.700
2.000

19.000
800

1.000
1.000

52.100

6.500

214.300

176.630

1.390
16.180
-

—

1.800
500
—
-

3e T

-

-

-
-
-

200
1.900
-
-

15.000

—
800

-
-

19.700

-

49.700

-

-
-
-

-
10.000
—

15.000

4e T

-

-

-
-
-

4.000
1.900
-
-
2.000

19.000
800

1.000
1.000

29.700

-

112.200

841.520

6.620
77.080
-

-

8.580
500
-
—

TOTAL

116.300

500

2.100
29.400
15.000

12.200
7.600
5.000
13.400
21.000

57.000
3.200

3.000
3.000

288.700

13.000

649.730

1.177.550

9.260
107.860

-

-

12.000
11.500
—

15.000
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ACTIVITES

3. ANIMATION
3.1. Equipement

3.2. 1

3.3. ]

3.4. ]

t Noto (10)
» Mobylette (16)
fonctionnement
t Carburant
* Entretien
* Divers
Personnel
' CRA (S.I.)
t AA (I)
* Chauffeurs (I)
formation
* Matériels didactiq.
* Voyages d'études
* Consultants

TOTAL 3 :..

4. SUIVI ET PROGRAMMATION
4.1. Appui au projet

- Support administratif
* Salaires
* Indemnité (chauf-

feurs)
* Carburant/Lubrifiant
* Pièces détachées

- Fourniture/Communicat.
- Personnel UNICEF
- Consultant mécanicien
- Assurance matériels

4.2. Supervision
- Indemnité

i

- 1
i

* Supervision national
k Supervision régional
* Chauffeurs
fonctionnement
k Carburant/Lubrifiant
* Pièces détachées
t Transport aérien

TOTAL 4 :

TOTAL GENERAL :

1er T

45.500
16.800

6.800
2.000

500

10.500
7.600
4.700

2.500

2.000

98.900

2.500
2.500

5.500
8.000
2.500
-.
—

20.000

3.500
1.700
2.000

700
2.000
3.500

54.400

2e T

7.100
2.000

500

10.500
7.600
4.700

-
-
2.000

34.400

2.500
2.500

5.500
-
2.500
—
—
-

3.500
1.700
2.000

700

3.500

23.400

3e T

-
-

5.000
15.000
-

7.000
-
-

-
25.000
5.000

57.000

2.500
—

1.700
-
2.500
—

11.000
—

1.000
500
500

250
-
1.500

21.450

4e T

-

7.100
200
500

10.500
7.600
4.700

_
-
5.000

41.900

2.500
2.500

5.500
-
2.500
-
—
-

3.500
1.700
2.000

500
-
3.500

24.200

TOTAL

45.500
16.800

26.000
21.000
1.500

38.500
22.800
14.100

2.500
25.000
14.000

232.200

10.000
7.500

18.200
8.000
10.000
—

11.000
20.000

11.000
5.600
5.500

2.150
2.000
12.000

123.450
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TABLEAU 01 - LISTE DES FORAGES A POMPER

CERCLE

*

KE-MACINA

DJENNE

ARRONDISSEMENT

SAYE

SARRO

MOUNIA

KONIO

KOUAKOUROU

N° ORD.
FORAGE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

VILLAGE

Kononta
N'Dokoro
Soua-Markala
Soum-Bambara
Soum-Bambara
Kolala Peulh
Kere
Aourou
Gouoba
Touro
Touro
Touro
Touro
Touro
Siena
Siena
Koué
Koué
Natama
Koui
Koui
Koui

Sina-Banbara
Sina-Baabara
M'Béela
Siranissaba
N'Gorobabougou

Bounga
Bounga
Bozola Kalanko
Tanda
Tanda
Tanda

N'Gola
N'Gola
Kéké

Kouakourou
Kouakourou
Lanaoué
Méou
Nantinoré
Sare-Dina
Sare-Dina

N-
FORAGE

FI
FI
FI
FI
F2
FI
FI
FI
FI
FI
F2
F3
F4
F5
FI
F2
FI
F2
FI
FI
F2
F3

FI
F2
FI
FI
FI

FI
F2
FI
FI
F2
F3

F2
F3
F2

FI
F2
FI
FI
FI
FI
F2
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CERCLE

MOPTI

ARRONDISSEMENT

SOYE

CENTRAL

FATOMA

KONNA

KORIENTZE

SINDEGUE

N' ORD.
FORAGE

44
45

46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

VILLAGE

Soye
Soye

Baïna
Dongoro

Patia
Mousaawel
Dégou

. Dégou
Nanako
Manako
Diambadougou
Tiaboli
Tonbourguel

Koko
Konza Peulh
Konza Peulh
Konza Peulh
Sinngo
Sinngo

Toungouna-Sakere
Ankoye
Siti
Kera
Doko
Doko
N'Gorodian
Tiécouraré
Mousso Couraré
Sara-Fere-Dofina
Sara-Fere-Dofina
Gouloabo
Goulonbo

Bokoré
Bokoré
Bokoré
Sindégué
Doye-Marka
Tondiaina
Tondimina
Tondlmina
Saaataka
Daraaane

N*
FORAGE

FI
F2

FI
FI

FI
FI
FI
F2
F3
F4
FI
FI
FI

FI
F2
F3
F4
FI
F4

FI
F4
FI
FI
FI
FI
FI
F2
F2
FI
F2
FI
F2

FI
F2
F3
F3
FI
F2
F3
F4
FI
FI
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LISTE DES FORAGES A AMENAGER

Cercle

MOPTI

• • • •

Arrondissement Village

Bogo
Sinngo
Kohna
Koko-Simina
Dianvéli
Sendegué-Wadiobé
Konza-Bozo
Konza-Peulh

Ankoye
Doko
Sounteye
Mossocouraré
Tiécouraré
Gouloumbo
Sarafé
Kéra
Sitty
Tougouna-Sakéré

Sendégué
Doye-Marka
Sirifiré
Bokoroé + Draabané
+ Barsésé
Saaataka
Tondimina
Déra
Barkanelbi
Doye-Peulh

N'Goïna
Simakoro
Ouro-Guindé
Baïma
Barbé

Nombre

Forages
équipés

2
3
2
2
1
1
2
3

1
2
1
2
1
2
2

5
1
1
2

1
X

forages

Forages non
équipés

X

2
1
1

3

1
4
2
1
X

X
X
2
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Cercle

TENENKOU

TOTAL

Arrondissement

Tenenkou

Diondiori

Dioura

7

Village

Tenenkou
Gniainiaaa
Tingué

Diondiori
Dondawel
Paka

Dioura
Diaratoura
Telleye
Pétai
Kourounoussana
Dori
Yasaalaa
Deabaka

53

Noabre forages

Forages
équipés

-

38

Forages non
équipés

5
1
2

5
1
1

5
1
1
1
2
1
2
1

50
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Cercle

MACINA

NIONO

TOTAL

Arrondissement

Saye

Sarro

Kolongo

Niono
Central

Village

Saye
Sewere (Sévaré)
Hatomo Marka
Matbao Bambara
Kongambougou
Tiondie
Konouta
Siena
Koui
Koe
SOUB Bambara
Soum Marka
Troh
Kalala
Zambana
Mataaa
N'Dokoro
Gouaba
Kere
Kerta
Aourou-Were

Kele
Tiebala
N'Goena
N'Garabougou
Dlassebougou
M'Bella
Sina Banbara
Siranissaba

Boky-Were
N'Toay
Kanabougou
Kassogona
Djibala

Boh
Dongaly
Tienedely
Tounakoro
Balabougou
M'Berewala
Kalasoubougou
Nadany

42

Nombre forages

Forages
équipés

6
1
5
2
2
2
1
2
3
2
2
2
5
1
1
1
1
1
1
2
1

5
2
1
1
1
1
2
1

3
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1

73

Forages non
équipés

-

5

5
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LISTE DES FORAGES DONT LES COLONNES SONT A REMPLACER EN INOX

CERCLE

•

DJENNE

-.••

MOPTI

ARRONDISSEMENT

SOFARA

KONIO

TAGA

DJENNE

MOUNIA

SOUFROULAYE

MOPTI

KORIENTZE

FATOMA

VILLAGE

Sofara
Sofara
Tandiana
Koulefaala
Guidiowele

N'Gola
N'Gola
N'Gola
Keke

Taga
Taga

Kaaaraga
Mantela
Sine
Sine
Gania
Gania

Bozola
Bozola
Payaba
Payaba

Youré
Soufroulaye

Sokoura
Ourogindé
N'Goina

Korientzé
HouBsokouraré
Saraféré
Sounteye
Sitty
Sendegué
Sendegué
Sendegué
Sendegué
Sendegué

Gadari Souotigui

FORAGE

F4B
F2B
F2
FI
FI

F2
FI
F3
F2

FI
F2

FI
FI
FI
F2
FI
F2

FI
F2
FI
F2

F2B
F3E

FI
F3
FI

F2
F2
FI
FI
FI
F2
FI
F3
F4
FS

F2

NB. TUYAUX
PREVUS

4
4
6
4
4

6
6
6
6

5
5

4
4
4
4
4
4

8
8
S
5

6
4

8
5
7

4
5
4
11
5
5
6
5
4
4

9
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TABLEAU LISTE DES VILLAGES PROPOSES POUR LA REALISATON DES
FORAGES

CERCLES

-

DODENTZA

AUONDISSEIENT

CENTRAL

BORE

r

î

i

»

4

S

S

T

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

VILLAGES

Gant

HiDi

Douu

Dieribaua

Tanal

Goui

Tebi Naoude

Perkoibi Ka

louibe Man

Banikane tonrai

Gniiinuit

Boulibtfa

Tonna

Aiba

Batouia

leringo

Dounkoje

Ena Thioki

X

I'll

î'iî'

l'IV

3*5Î(

Î'IO1

Î'IT1

Ï'S4'

Î'OÎ1

2'SS'

î'481

Î'ÎO*

i'161

3*45'

3'34'

3*36'

3'40»

3*42'

3'31(

T

15*12*

15*03'

15'55(

15'55'

15*29'

15*11'

15*00'

14*48'

14*58'

15'ir

15*09'

15*04'

15*21'

15*04'

15'00'

15'12'

15*03'

15*13'

POPULATION

590

6S0

441T

200

406

300

155

228

400?

201

578

159

351

133

12!

188

512

403

MB FORAGE

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

OBSERVATIONS

forage i équipé

forage 1 équipé
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CERCLES

DOVEHTZA

DJBHÏS

mOHDISSEKBHT

BORE

l'QOOHA

T1GA

r

19

20

21

22

23

24

2$

26

2T

28

23

30

31

32

33

34

35

36

3T

3T

VILLAGES

Ibim

Bore

Fàleibougoa

Faaline linbe

Tête Onto

DimU

Poe

IARKA

DÂBA

DSXPABA

SAKAQUEUYE

EVDELLE

SOBO

DERI

PEDIA

SAIS DBKBA

LABO

ÎOUSTI BAKBAU

IOUTI PEULH

H'DOBOUGOU

1

î

3'20'

3*50'

3*16'

3*28'

3*13'

3*25'

3'2Ï'

3*2Î'

3*29'

3'26f

3*23'

3f38'

2'24'

3*20'

3'Î4'

3'1Î'

Y

î

15*08*

15'08'

15*22'

15'03'

15#2T'

15*38*

15'3T'

15*33'

15*30'

15*32'

15*35'

15*0T'

15"29*

15*24'

15*31'

15*3T'

POPULATION

400?

1729

3T0

T2S

222

146

334

325

204

314

640

342

495

45S

303

849

316

MB FORAGE

1

4

1

2

l

1

1

1

1

2

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

OBSERVATIONS
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LISTE DES VILLAGES RESTANTS ET DEVANT FAIRE L'OBJET DE
L'INVENTAIRE

CERCLE

DOUENTZA

j

DJENNE

ARRONDISSEMENT

N'GOUMA

SOFARA

VILLAGES

Fassoré
Pédia
Gouèye
Wakoré
Koundioum
Koran
Diadioma
Alfandé
Belona
Dounguel
Ouro-Amadi Issa
Boureïmaka iBssa
Ouro-Anadou Tikou
Ségué
Rouaa
Soundoko
Doundé Alkaya
Kanioumé
Delegoye
Togoaadji
Ko8sin
Kel-Zangoye
Boli
Kersané

Tatia
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PLANNING DES TRAVAUX

. ittOIDlSSmiTS

loritatié, Stndjgué,
lonm, fttou

Ittoiti lopti-Cutral
Strro, Stjt

Stye» louii, loaio,
loriutié

loBikoorou, Sojê,
loBB4( loriettî

DoBCBtit, Ttgt, Bor*

Bare, l'Oouià

l'Gout, Boni

loibte de fottgei p»r
•oil

1991

IOYEKBEK

10

DECEMBRE

—

IS

1992

JUVIK!

20

FEVRIER

20

MARS

.

18

AVRIL

18

MAI

20

JUII

20

JUILLET

4

HOKBRE
PORAGE8

20

25

20

18

18

20

24

145
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PLANNING DES TRAVAUX DE FORAGE

LOCALITES

Douitu

T»(t| Bori

Bore

l'QottU

BOB!

1991

NOVEMBRE DECEMBRE

1992

JAMVIER FEVRIER MARS iVRIL Mil JUIN

PLANNING DES TRAVAUX DE GEOPHYSIQUE

LOCALITES

OOUBNTIA

- Cental

• Bore

.- l'Oouu

- Boni

DJU1E

-Ttg 4

- Sofir»

1991

NOVEMBRE

i

DECEMBRE

1992

JUVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIM
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PLANNING DES ACTIVITES - BASE DE MOPTI

ACTIVITES

- Yiiite technique

- Insttllttioat Bou-

TCllCf

- Foriation dei gar-
dienss et dei El

• Coiplétent de for-
latioa dei il du»
l'tjuitage et au-
trei tfpei d'in-
ventions

- Séparations

- Eeipltceient de
tuyaux Inox

1991

MOV. DEC.

1992

JAHV. FEV. KAES AVRIL MAI JUIW JOIL.
IJIDICAT80ES

- 164 poipeg doivent être
viiltéei ti-Hoveabre •
fin Janvier.

- 110 installations nouvel-
dont: 20 i Kopti, 28 i
Tinenkon et 58 i Dooentia

• 220 gardien» de poipes i
forier dont 12 AA et 7
nouvelles éoupes EL.

- 16 équipai déjà opéra-
tionnelles recevront cet-
te formation.

- Sur accord des villageois
la DHflE interviendra là
où les EL sont inopéra-
tionnels.

- 38 forages équipés en
galvan. seront renplacét
en Inox (14T au total)

PLANNING DES ACTIVITES - BASE DE BANAMBA

ACTIVITES

• Visite technique

- Fonation de gar-
diens de poipes et
EL

- Coipléient de for-
•ation des EL dans
l'ajustage et au-
tres tjpes d1in-
terventions.

1991

IOV. DEC.

1992

JAIV. FEV. MAES AVEIL KAI JUIM JUIL.
INDICATEURS

• 619 ponpes 1 visiter ii-
Hovenbre - fin Janvier.

• 619 gardiens de pohpes i
forier du 1er Kars au 31
Kai.

- 14 équipes forties rece-
vront cette fortation.
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PLANNING DES ACTIVITES - BASE DE TOMBOUCTOU

ACTIVITES

- Visite technique

* Iutilhtioni nott-

rcllei .

• Foriatlon del RL
•t gardiens de
poipes

- Réparations

1391

MOV. DBC,

1932

JAHV. FET. MARS AVRIL KAI JUIN JOIL.
INDICATEURS

- 64 poipei m o n t viiitéei

• 40 tuyaux Inox, 18 poipei
FBIO et î solaires icront
installées.

- 110 gardiens de poipei et
S équipei de EL seront
fonés.

- Lei réparations leront
effectuéei par la OHBB,

PLANNING DES ACTIVITES - BASE DE NIONO

ACTIVITES

• Viiite technique

• Installations nou-
velles

- Fornation del gar*
diens del poipes
et RL

- CoipléttBt de for-
Mtion dei RI dans
l'ajutage et au-
tzei typei d'in-
terventions .

- Réparationi

1991

MOV. DBC.

1992

JiHV. FBV. MARS AVRIL KAI JOIN JOIL.
INDICATEURS

r 18Î poipei leroot visi-
tée» de ii-Movenbre i fin
Février.

- fi ponpei leront instal-
lée» en Mari i Boukivere.

- 183 gardiens de poipei
•eront foriéi plui 4
équipes de RL.

- 10 équipes fonéet béné-
ficieront cette formation

- Touttg lei réparations i
effectuer dam lei tones
où lei RL n'existent pas
seront faites par la DHHE
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PLANNING DES ACTIVITES - BASE DE NARA

ACTIVITES

- Viiite technique

• Forution d u RI
et ftrdiens de
poipei

- tipmtioni

1991

IOV. DBC.

1992

JAHV. FBV. KAKS AVRIL KAI JOIH JUIL.
INDICATEURS

- S7 poipes seront visitées

- 5T GF et 4 équipes de EL
seront fonés.

- 100X des répu&tioni se-
ront effectuées par l'é-
quipe ONHB.
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PROGRAMMATION DES ACTIVITES D'ANIMATION - SEGOU

ACTIVITES RESF.
1991

NOV. DEC.

1992

JAHV FEV. KASS AVI. MAI JUIN JUIL
RESULTATS ATTENDUS

1. REMFOECRHE»T DU RESEAU D'AHI-
MATIOM

* Elaboratloa de f i c h e i de c o l -
l e c t e de i données

* h r u t i O B létaodoiogiqueHU)

* Appui fot i t t ioB (AA) techni-
que

* Fonation prograue d'hygiène

t . RBIgQRCBMBMT DU RESEAU R.L.
* Coipli ieat lonage R.t .

* Sélection et »ppni foraatioa
1.1 . (lolongo)

* Appui ea o t f ta i i a t i oa e t ges-
tion réseau R.L (8)

« PltaifIcatioa e t alpkabétisa-
tioB R.L.

) • iEMPORCEMEMT AUTOMOIflE VILLA-
6EQISK

* SeaiibiliiatioB pour foraf
tioa techaiîue dei 6.F.

* SeuibiliiatioB pour eoni-
trnctioa de itock de P.D. au
a i m i Tillage

* Identification, éWalaation
dei fonei orgaaiiatioaaellei
et des coBtraiatei de geatios
dei pointi d'ean

* Difialttoa avec vilUgeoi»
dei aodalitit de geition/or-
(aaiiatlOBBellei, financierei
d'eatretiea et d'atiUiatioa
dei poiiti d'eau

* Pluificatioa alph. CfiE

4. MDIPKMKMT TO8AQBS
* RecoaTfeient paiticipationi

Tillageaiiei (5 pwpei)

s. miunimmsmm
(*)

NS/CRA

CRA

CRA

CRPS

CRA

RA

CRA/CB/
SARR
CRA/CHS
DRE

RA

RA

RA/HS

RA

RA

RA

Ficheiilaboiéea et ai-
•e en oenrre.
100X a aaîtriient la
diaaiche d'aniaation.
100S U ont bénéficié
de l'appui CRA.
1001 a fonéi.

1001 poipes couverte»
par EL.
Equipe EL lolongo sé-
lect ionni*.
100S RL oat bénéficié
de l'appui CRA-CB-SARR.
Sen ion alph. prqgru-
aiei et lise es oeuvre.

100X GP disponibles
pour foraation.
50X des villages sont
disponibles pour créer
ua stock de P.D.
Contraintes identifiées
et proposition de solu-
tions dans 100X des
villages.
Modalités défiai» dans
100X des villages.

Alphabétisation effec-
tivement prograaaé.

Participation villa-
geoise recouvrée pour
1001 des poapes.
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PROGRAMMATION DES ACTIVITES D'ANIMATION - MOPTI

ACTIVITES
DSI

NOV. OIC,

19SZ

J i iV m. MARS AVR. HAI JUIN JUIL
RESULTATS ATTENDUS

1 . tKBFOECEMEHT DP RESEAP D'ANI-
MATION

* Elaboration fiches de collec-
te de données

* Appal foriation technique AA.
CEI

* Appui fonation AA ta pro-
g r w e d'hygiène

2. RENFORCEMENT DP RESEAD IL
* Appui forution, organisation

it fention réseau RL

* Alphabétisation dei IL

î. EENFOICEMENT APTONOHIE VILLA-
GEOISE

* Sensibilisation pour folia-
tion technique OF

* Nodalitéi financières défi-
niei et lises en oeuvre

* Sensibilisation pout consti-
tution d'un stock de pièces
détachées tu niveau village

* Evaluation des tories organi-
sttlouelles et des contrain-
tes de gestion des points
d'eu

* Définitioa avec villageois
des sodalitéi de gestion/
structurelles, financière
d'entretien et d'utilisation)
des points d'eau

* Planification tlphabétisation
CBB

4. EQPIPBfEMT
* Recouvrenent contribution
villageoise

* Equipaient de 4 AA en noby-
lette

5. BTOIENE/A8SAINISSE11ENT

Teips d'arrêt chantier pour
fêtes annuelles

CIA/
SACIO
CB/CRA

Dep/CRA

RA

Dep/CRA

RA

li

RA

RA

RA

Dep/CRA

CRA

CRA

Fiches élaborées et li-
ses en oeuvre.
10» AA ont bénéficié
de l'appui CRA.
S AA foriés au prograi-
•e d'hygiène

1001 des équipes ont
bénéficié de l'appui
CRA/CB/SARR
1Q0X des RL Usent, é-
crivent et tiennent les
docuients de gestion.

100X GF disponibles
pour être foriés.
Modalités lises en ap-
plication dans SOI des
villages.
$0X des villages dispo-
nibles pour créer un
stock.
Contraintes identifiées
et propositions de so-
lutions dans 100X des
villages.
Modalités définies dans
100X des villages.

Alphabétisation CEE
profruiée.

X des villages acquitté
de leur contribution.
100X AA opérationnels.
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t, PROGRAMMATION DES ACTIVITES D'ANIMATION - TOMBOUCTOU

ACTIVITES

l. issnm L'AOTOMOMIE TECHHIQOE
M S LOCALITES DE B. gAODHDE/
0. EHAROUS/GOtUDAM/EIArDlUB

* Coipléieat foriation techni-
qu« RL (4' équipes)

* îéfinitioi des udalitéi fi-
itacièrei d'éqvipeienti dei
RI

* ïqaiptieit dei RI
* Définitioi de la tarification
dei interventions

2. A880EER LA MAIMTEHAMCE DBS
POMPES SOLAIRES iT KAH11ELLES

3. lEIFOiCEIEMT PB L'ADTOMOICIE
yiLLAGBOISK

* CositiUtioi dei itocki PD

* Ctiite d'eta villtteoiie

* Forutioi dei OP/a
* Identificitioi et inh&tion
dei fottei otiwiiitioniellei
et dei contmitei de geitioa
dei poitti d'eu

* DéfiaitioE m e lei villi-
(eoii dei lodilitéi de gei-
tion et d'eitretiei dei

. poUti d'etv
* Pluificatioi tlph. CGB

4. DEPIMITIOM DES MODALITES DE
C0LLAB01ATI0M POPE L'OaCABI-
SATIQH DES VILLAGES F8MU

5. CBFIHITIOM'D'DM SYSTEME DE
SUIVI ET MISE M OBOVag AD
HVEAU LOCAL

RBSP.

CB

CRA/Ri/
CLD

CIS/CLD
CHS/CLD

CD

U

U

CB
RA/CIS

EA

Ri

mil
DKICKF/
FEMD

CMS/CRA
CLD

1S31

M. DEC.

1992

JAIV MARS 1VR. MAI JQIll JUIL
RESULTATS ATTBHDUS

4 iquipei de RL techni-
quêtent coipitentei.
Modtlitii finaocierei
définies.

4 équipeients fournis.
Tarificatios définie.

100X dei poipei signa-
lées, réparées.

50X dei villages avec
stock PD.
90S des caisses consti-
tuée i.
100X de GP et Ai fonés
Contraintes identifiées
et proposition de solu-
tion.

Modalités définies dans
100X des villages

Alp. prograuée.

Modalité de collabora-
tion définie.

Systèie de suivi défi-
ni et opérationnel.
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PROGRAMMATION AEP A DOUENTZA

ACTIVITES

1. IVFOIMS1 LA CELLULE BAD
DOOEmi DBS RESULTATS DE LA
CAHPAGHE 1990-1991

* Définition dei lodalités
d'intervenant A.B.P.

2. ÏEGOCIATIOK PROJET/VILLAGE
* Suite des travaux d'iiventai-
re et expression des beioini
4 solutions villageoises dans
l u Tillages non visités
N'Gouaa, Bote, Boni)

J. MISE El PLACE DO R.A.
* Zontge
* Fomtios A.A.
* EqnipeuBt A.A.

4. DBHARRAGE ET SUIVI DU R.A.

RBSP.

CU/HG

CU/BG

eu
eu
CIS/CU

eu

1991

NOV. DEC.

—

1992

JAHV m,KARS

—

AVR. KAI JUIN JUIL
RESULTATS ATTENDUS

- Li cellule Eaa de Dtzt
eit Uforiie dei réml-
t&tide U cuptgne
1990-1991

- Lei udalité d'inter-
vention sont définies

- 100K des village» se
sont prononcés sur les
conditions d'interven-
tion

• 100X des vttlltges ont
eipriiég leurs besoins
et proposés leurs solu-
tions

- le zonage est effectué
- S AA identifiés, foriés
- S AA équipés

- U déiarré.



f00

f;S!
HYGIENE - ASSAINISSEMENT

y*??-- -

ACTIVITES - O

1. AinAOEKBIT I0DV8ADX rOUOES
• Identific»tioB del existants
* DéfiBittoB des puticipatioas
* Planning des trauox d'aaiaage-

uat "
* EzfcatioB des ouvrages

1. AlfBIAptRJIT AIÇIEHS PÇEl̂ S .
* lafvite i«r lea besoias d'aae*-

ugeaeat
• Ideatification des eiÉcatanti
* Difialtioa des participatioBs
* Plauiag des aiiaageaeats
• ExicatioB des ouvrages

1. PKffilAWEJiLOTR
• Ittlier Bitioitl
* Atelier de forutioa des foraa-

* lise «a oeivre da progruae
,a) forutloa des groupe» cibles
bj WfiaitioB dei objectif i

specif .arec groupe» cibles
c) Golirôle qwUté de l'eaa
d) MacitioB A l'hygiène
e) IdeatificatioB des besoias

ea ouvrages
f) DéfUition des responsable

tés (participationa)
• g ) IdeatificatiOB des eiicvt.
' h) Planniag d'exécotioa

i) Kalisatioa ouvrage
a) Evaluatioa

RESPÛ1ISAB.

DRH1 -

D U A / P i l

DWU

DRfll/U

Diai/a

DSflA/DBA

C1S/DUA

a
a
DKBÂ
a
a
a
a
DEEA/DEA
DRHA
ClS(Coasul)

im
I0V.

mmmtm

DEC.

• . . . ; : ; : ; • - , ; • • • _ . / ; ; : i m ; o : : , . . • .

JAHV m.

•t

•

MARS

• '

AVE. MAI JDIL

1

• s

AOUT SEPT OCT. I 0 Y .


