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ABREVIATIONS

CRESA Centre Régionale de I’Education pour la Santé et de I’ Assainissement
CSPS Centre de Santé et de la Promotion Sociale

DPS Direction Provinciale de la Santé

DRH Direction Régionale de I’Hydraulique

EQ Equipe de Quartier

EH Eduction en Hygiéne

EV Equipes Villageoises

IOV Indicateur Objectivement Vérifiable
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RESUME EXECUTIF

Pendant la période d’octobre 1995 a février 1996 le cycle 2 d’éducation en hygiene a été
exécuté. Le théme de ce cycle était "le stockage et I’utilisation de I’eau de boisson" ou 5
messages ont été enseignés. En fin janvier le cycle 2 a été évalué sous deux aspects:

- L’effet de I’éducation par le changement du comportement & travers (rois
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) et le niveau de connaissance de la
population; :

- Les activités exécutées par rapport 3 celles planifiées 4 tous les niveaux.

En plus, les ménages et les équipes villageoises ont été interviewés concernant la (non)
utilisation des pompes pour I’eau de boisson.

A Changement du comportement et connaissance de la population

Changement du comportement
Indicatcur 1: Le nombre de ménages qui stockent leur eau de boisson dans la maison:

Mouhoun: Au début 89% A la fin 96%
Kossi: Au début 79% A la fin 94 %
Sourou (6 villages): Au début 55% A la fin 87 %
Indicateur 2: Le nombre de ménages qui couvrent le récipient de stockage de I’eau de
boisson
Mouhoun: Au début 75% A la fin 89%
Kossi: Au début 71% A la fin 84 %
Sourou (6 villages): Au début 61% A la fin 79%

Indicateur 3: Le nombre de ménages qui posent leur récipient pour enlever ’eau de
boisson sur le récipient de stockage

Mouhoun: Au début 63% Alafin 77%
Kossi: Au début 65% Alafin 77%
Sourou (6 villages): Au début 43% A la fin 70%

Connaissance de la population

Les pratiques a risque et les messages concernant le lieu de stockage de 1’eau de boisson,
le stockage et la prise de I’eau de boisson ont été retenus par 80 a 90% des interviewés.
Les pratiques et les messages concernant le lieu de récipient pour enlever [’eau de boisson
et le fait de tremper ses mains dans cette eau ont été retenus par 70 & 80% des personnes
interviewées.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne
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B Activités exécutées

Mouhoun:

Kossi:

Sourou:

156 membres équipes villageoises, 155 fonctionnels.

94 % des ménages ont été visités une seule fois .

79% des ménages ont regu la deuxiéme visite a domicile.

7 agents CSPS et 1 agent SIECA ont exécuté des visites d’appui;
Agents CSPS: 86% des visites ont été réalisées, dont 34 % sont réussies.
Agent SIECA: 72% des visites planifiées sont réalisées, tous réussies.

154 membres équipes villageoises formés, 148 fonctionnels.

96% des ménages ont recu la premiere visite a domicile.

88% des ménages ont recu la deuxiéme visite & domicile.

10 agents CSPS et 1 agent SIECA;

Agents CSPS: 94% des visites ont été réalisées, dont 44 % sont effectives.
Agent SIECA: Toutes les visites planifiées ont été exécutées, mais 35%
sont effectives.

162 membres équipes villageoises formés, 157 fonctionnels.

88% des ménages ont recu la premiére visite & domicile.

87% des ménages ont été visitées pour la deuxieéme fois.

10 agents CSPS et 1 agent SIECA;

Agents CSPS: 96% des visites ont été réaliss, dont 80% sont effectives.
Agent SIECA: 77% des visites ont été exécutées, dont 60% ont abouties a
un appui.

Résultats des interviews sur 'utilisation des pompes

58% des personnes interviewées prennent leur eau de boison a la pompe. Les raisons
principaux de la non utilisation de la pompe étaient que les pompes étaient en panne ou

trop loin.

Conclusions

De cette évaluation, il ressort que:
° L’éducation au cours du cycle a eu comme effet un changement positif de
comportement chez les populations comme le montrent les 3 10V choisis a cet

effet; _

L] l.es connaissances des populations en mati¢re d’hygiéne ont egalement été
améliorées;

° Enfin, les activités ont été dans ’ensemble bien exécutées, mais il reste néanmoins
que les agents de santé devraient faire un effort pour assurer des appuis/suivis
effectives.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne
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Depuis 1980, le Projet d’'Hydraulique Villageoise de la Boucle du Mouhoun (PHV-BdM),
exécuté par la Direction Régionale de I’Hydraulique (DRH), a réalisé plus de 1300 points
d’eau modernes dans la région de la Boucle du Mouhoun dans le cadre de la coopération
Néerlando- Burkinabé. Les réalisations ont été accompagnées par une animation des
villageois qui se concentrait sur le systtme de maintenance des pompe et ’entretien des
puits & travers des Comités de Points d’Eau. Une Education en Hygi¢éne (EH) faisait
partic de la formation et suivi des membre des comités.

L’évaluation des acquis des quatres phases précédentes du PHV-BdM a ressorti la
nécessité d’une suite & I’EH pour améliorer I’'impact du projet sur la sant¢ de la
population. Dans ce cadre, un Volet EH a été élaboré par la DRH dans le document de la
cinqui¢me phase du PHV-BdM en juin 1993. Ce document a ét¢ amendé en avril 1994
par les trois Directions Provinciales de la Santé (DPS) et la DRH. Le Volet Education en
Hygiéne (EH) est exécuté en étroite collaboration avec le Ministre de la Santé et s’oriente
vers la relation entre I’eau potable et la situation sanitaire de la population. Les activités
du terrain ont commencé en septembre 1994.

Une approche participative a été choisie pour 1'élaboration, I’exécution et 1’évaluation des
activités de 1’éducation en hygiéne. Les éléments clés de sa stratégie sont résumés dans
les points suivants:

- La participation de la population a toutes les étapes d’EH;

- €ducation par les pairs, exécutée par des équipes villageoises;

- des cycles d’EH, avec des thémes et des messages pratiques et faisables;

- un appui et suivi intensif, exécuté par les structures du Ministére de la Santé et les
équipes;

- I"utilisation du matériel éducatif, adapté a la situation locale;

- des relations horizontales entre tous les participants du volet EH;

- le bénévolat des équipes villageoises.

" Le premier cycle d’éducation en hygiéne a été exécuté de février a juillet 1995. Son

évaluation est décrite dans le rapport "Evaluation du cycle 1 du Volet Education en
Hygiéne".

Le deuxiéme cycle d’éducation en hygiéne dans les 59 villages d’intervention s’est
déroul¢ d’octobre 1995 a février 1996. 11 portait sur le stockage et |’utilisation de 1’eau de
boisson. Les messages enseignés pendant ce cycle figurent ci-dessous:

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne
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Durant la période d’octobre 1995 a février 1996 des équipes villageoises (EV) ont visité
les ménages dans leurs quartiers et organisé des réunions de quartier afin d’enseigner les
messages cités ci-dessus dans le but d’amener la population a changer la fagon de stocker
et utiliser son eau de boisson. Ce changement devrait contribuer a une baisse des maladies
diarrhéiques dans ces villages,

Pendant la mission d’appui/suivi du mois de janvier 1995, le Volet EH a élaboré un
systtme d’évaluation, selon lequel le cycle est évalué sous deux aspects:

- L’effet de I’éducation par le changement du comportement et le niveau de
connaissance de la population aprés le cycle.

- L’exécution, c’est a dire les activités exécutées par rapport a celles initialement
planifiées a tous les niveaux ("le processus” selon la mission d’appui/suivi).

La stratégie adoptée nécessite la participation de la population & toutes les étapes. Par
conséquent, le Volet a opté pour un systeme d’évaluation participative pour mesurer les
effets de 1’éducation en hygiéne.

Le présent rapport décrit I’évaluation du cycle 2. Dans un premier temps le but et les
activités de cette évaluation sont briévement présentés, suivis de la procédure d’évalua-
tion. Ensuite viennent la présentation, I’analyse et I’interprétation des résultats. Enfin des
conclusions suivies par des suggestions mettent fin au document. Vu le fait que le systéme
du suivi/évaluation du cycle 2 est le méme que le systéme adopté pour le cycle 1, le
chapitre A n’est qu’une répétition du chapitre A du rapport de I’évaluation du cycle 1.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne
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Les suggestions d’amélioration faites dans le rapport du cycle 1 n’ont pas été toutes prises
en compte pour le cycle 2. Cela est dii au fait que cet €valuation est réalisée au moment
que le cycle 2 était déja en cours, voire presque terminée.

Néanmoins, la fiche de sondage du cycle 2 a été améliorée. Elle était plus simple et plus
facile a remplir par rapport a la fiche de sondage du cycle 1.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne
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Le but du systéme du suivi/évaluation est de mesurer les effets et I’exécution des activités
d’éducation en hygiéne dans les villages d’intervention.

Les effets sont mesurés en termes de changement du comportement de la population a la
fin du cycle EH par rapport au début d’un cycle. Ils sont mesurés du point de vue
éducatif. Cela veut dire que le changement est mesuré par message et le comportement
idéal n’est pas recherché. Pour la collecte des données sur le changement de comporte-
ment, le Volet EH utilise des Indicateurs Objectivement Vérifiables (10V). Pour chaque
cycle un ou deux indicateurs sont choisis et une fiche de sondage est élaborée. Ces
données sont collectées par les €quipes villageoises, appuyées par les agents CSPS. Les
observations des EV sont notées sur une fiche de sondage au début (le sondage de base) et
a la fin d’un cycle (le sondage de suivi). L’analyse de ces fiches donne une indication du
changement acquis.

- ..Par cycle ll: est pas posSlbie:: de mesurer: les changements:de:toutes les pratiques 3 risque, comme
¢xpliquéidans. le rapport sur le systéme de suivi de janvier 1995. Les raisons suivaiites ont &6
données; y . S

la collecte des données;
- Les données: a:collecter doivent étre des prauques au
d’eviter des biais;
Il n’est pas nécessaire de suivre:

choisir les prathues les plus 1mportantcs
maladies; - :

qm ont le plus d’eh‘et sur la préventlon des

L’exécution est mesurée en termes du nombre d’activités exécutées par rappoft au nombre
d’activités planifiés a tous les niveaux pendant un cycle.

Le tableau ci-dessus montre les aspects évalués, les outils utilisées et les résultats
attendus.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygi¢ne



Evaluation du cycle 2 7

EVALUATION DU CYCLE 1

OUTILS

RESULTATS AVEC
UNE INDICATION SUR:

ASPECTS
D’EVALUATION

Effets Le changement du com-
portement
Interviews La connaissance sur le
cycle 1
Exécution Fiches/ Rapports Le nombre d’activités
exécutées
Tableau : L’évaluation du cycle 2

La collecte des données par les EV est une expérience dans la méthode d’évaluation.
L’évaluation participative, exécutée par les villageois, a un double but:

- Au début du cycle, il est demandé aux équipes villageoises de collecter des
données par des observations directes portant sur les pratiques a risque aupres des
ménages dans leurs quartiers. Cela leur fait ainsi prendre conscience des pratiques
a risque notées dans leurs quartiers. Ces données sont utilisées comme données de
base.

- A la fin du cycle, les mémes fiches et procédures de collecte des données sont
utilisées afin de connaitre la situation d’hygiéne aprés les activités éducatives. Les
résultats sont ainsi comparés avec celles du début. Cela donne une indication des
effets de I’éducation. Sur la base de ces résultats une discussion avec les équipes
est organisée par le Volet. Le but de cette discussion est non seulement de leur
présenter les effets de leurs activités, mais sert & méme temps pour comprendre les
raisons des changement ou non changement dans leurs quartiers.

Cette méthode d’evaluation est préferée par le Volet EH, dans la mesure ou les données
sont collectées par les acteurs principaux de 1’éducation en hygiéne et les résultats sont
discutés a leur niveau. Cela facilite des actions supplémentaires par eux, si un changement
n’a pas eu lieu.

Un inconvenient de cette méthode est que la fiabilité des données collectées n’est pas
garantie, malgré une bonne formation sur la collecte des données.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne
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B.1 - EVALUER LES EFFETS DU CYCLE 2
B.1.1 LES OBSERVATIONS

Pour I’évaluation du cycle 2, la méme procédure est suivie que pour le cycle 1. Les effets
du cycle 2 sont aussi mesurés en termes de changement de comportement de la population
des villages d’intervention, comme expliqué au chapitre A. Pour cela le Volet EH a choisi
trois IOV. Le théme du cycle 2 du Volet EH a été "le stockage et I’utilisation de 1’eau de
boisson", avec les indicateurs suivants:

- Les ménages qui posent leurs récipients de stockage de I’eau de boisson dans la
maison;

- Les ménages qui couvrent leur récipient de stockage de 1’eau de boisson;

- Les ménages qui gardent leur gobelet pour enlever I’eau de boisson sur le récipient
de stockage.

Pour la collecte des données, les équipes villageoises ont fait des observations dans un
nombre de ménages dans leurs quartier au début et & la fin du cycle 2. Le nombre a
visiter, avisé pendant les formations des équipes villageoises sur le sondage de base était
10 ménages par quartier. Néanmoins, certaines équipes ont fait plus de 10 ménages, de
méme certaines quartiers ont moins de 10 ménages. Les observations faites ont été notées
sur des fiches, dont un exemple se trouve en annexe 1. Comme pour le cycle 1, les
équipes ont suivi une formation d’une journée pour la compréhension et le remplissage
des fiches de sondage. Pendant la formation le remplissage de cette fiche est largement
pratiqué par les EV,

Procédure de la collecte des données: ,
Avant et apres l'exécution du cycle 2 (i.e. les visites & domicile et les réunions de

. quartier), les équipes ont eu une journée pour observer dans des ménages de leur

quartier’ afin de collecter des données pour I’évaluation du cycle 2. Les mémes fiches
d’observation ont été utilisées pour le sondage de base et le sondage de suivi. Dans la
mesure du possible les agents CSPS ont essayé d’appuyer les équipes pendant la collecte
des données, afin d’éviter un mauvais remplissage.

'"Pour les quartiers de moins de 10 ménages, tous les ménages ont été visités,

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne
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B.1.2 LES INTERVIEWS

Comme pour le cycle 1, les agents CSPS ont interviewé deux ménages par quartier dans
tous les villages d’intervention a la fin du cycle 2. Ces interviews avaient pour but de voir
dans quelle mesure les ménages visités ont retenus les pratiques & risque, les
conséquences et les messages enseignés par les équipes villageoises. En plus, ils ont
interviewé toutes les équipes afin d’avoir leur point de vue sur le changement obtenu au
cours du cycle 2 et 'utilit¢ du matériel mis a la disposition des équipes. Ces interviews
ont été faits lors des dernieres réunions mensuelles ou pendant la collecte des données du
sondage du suivi, fin janvier 1996. Le Volet EH a profité des interviews au sein des
ménages et des équipes pour demander en méme temps le pourquoi de la non réussite du
premier message du cycle 1:"Prenons notre eau de boisson au forage".

Les deux questionnaires, qui ont été élaborés pour ces interviews, sont annexés.

B.2 EVALUER L’EXECUTION

Pendant le cycle 2 les équipes villageoises, les agents CSPS, les agents SIECA, le
CRESA et I’équipe EH ont planifié et exécuté des activités. Comme décrit dans
I’introduction, 1’évaluation de 1’exécution porte sur la comparaison des activités exécutées
par rapport aux activités planifiées. Les activités planifiées pour I’exécution du cycle 2
sont les mémes que celles du cycle 1.

B.2.1 LES ACTIVITES PLANIFIEES AU NIVEAU DES EQUIPES VILLAGEOISES

- Au niveau des équipes villageoises il était prévu d’organiser par quartier des visites 3

domicile pendant 2 demi-jours par semaine et deux réunions de quarticr au cours du
cycle; une réunion pour les femmes et une pour les hommes. Le nombre de ménages a
visiter par quarticr est determiné par le plan de quartier. Le plan de quartier est dessiné .
par les équipes villageoises au début du cycle. 1l montre tous les ménages d’un quartier.
Sur ce plan tous les ménages visités et les réunions de quartier avec le nombre de
participants sont notés. A la fin du cycle, le nombre de ménages visités et le nombre de
réunions de quartier organisées sont rélevés par ’agent CSPS et les équipes sur une fiche.
Cela permet de comparer les activités exécutées par rapport aux activités planifiées pour
les équipes villageoises.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne
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B.2.2 LES ACTIVITES AU NIVEAU DES AGENTS CSPS, SIECA, CRESA ET
L’EQUIPE EH.

Les activités des agents de la santé et du Volet sont des visites d’appui a tous les niveaux.
Pour les agents CSPS, il était prévu d’exécuter 8 visites d’appui par mois par CSPS
pendant une période de 3 4 4 mois. Pendant les visites d’appui ils assistent aux visites a
domicile ou aux réunions de quartier organisées par les équipes villageoises. Leurs visites
d’appui sont planifiées mensuellement, au début du mois. A la fin du mois, I’équipe EH
recoit les comptes-rendus des visites réalisées. En se basant sur ces comptes-rendus, les
activités exécutées sont comparées avec les activités prévues.

Pour les agents SIECA, les visites d’appui étaient prévues au niveau des agents CSPS. Ils
appuient les agents CSPS dans leur appui aux équipes villageoises. Les SIECA font
mensuellement 10 visites d’appui; chaque CSPS est visité 2 fois. Ils planifient leur
programme d’activités au début du mois en se basant sur les programmes de travail des
agents CSPS. A la fin du mois, I’équipe EH/CRESA recoivent des rapport sur les visites
réalisées. Comme avec les activités des agents CSPS, le nombre de rapports recues
permet d’évaluer les activités des SIECA réalisées par rapport aux activités prévues.
L’équipe EH/CRESA ont comme tiche dans le syst¢éme d’appul/supervision, d’appuyer
les agents CSPS et SIECA dans leur supervision. Dans ce systeme 1’équipe EH/CRESA
réalisent 5 sorties par mois par province, soit 15 sorties d’appui par mois. Ils planifient
les activités d’appui en se basant sur les programmes des agents SIECA et CSPS.

Dans la figure ci-dessus les différentes activités du terrain pendant le cycle 2 sont
schématisées.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygigne
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2 x un demi jour | som
visite & domicile
reunion de quartier

Figure 1: Les activités sur le termain pendant le cycle 2

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne
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C  LES RESULTATS DU CYCLE?2
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C.1 LES EFFETS DU CYCLE 2

Le changement de comportement des villageois concernant les messages du cycle 2 a été
mesuré a travers trois IOV, a savoir:

Les observations concernant ces trois indicateurs ont été exécutées par les équipes
villageoises dans leurs propres quartiers. Comme expliqué au chapitre A.1, chaque équipe
de quartier devait observer dans un maximum de 10 ménages de leurs quartiers. Le choix
des ménages se faisait par hasard. Dans les quartier avec un nombre de ménages moins
que 10, tous les ménages ont été visités pour la collecte des données.

Le dépouillement des données est fait par village. Le but est de permettre aux équipes
villageoises de connaitre les effets dans leurs propres villages et ainsi de discuter avec eux
de la (non)réussite des messages. Comme pour le cycle 1, les résultats ne donne qu’une
indication de changement obtenu.

Dans ce chapitre les résultats de I’évaluation sont présentés par province et par CSPS.
Malgré le fait qu’il y a une grande variabilité entre les résultats des différents villages par
CSPS, une présentation par CSPS est beaucoup plus claire pour ['évaluation générale
qu’une présentation par village. Par ailleurs, ce sont les résultats par village qui sont
utilisés sur le terrain. Les détails par village sont montrés en annexe.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiene
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Dans les provinces du Mouhoun et de la Kossi, respectivement 20 et 17 villages ont été
évalués. En général la collecte des données s’est bien passée dans ces deux provinces.
Dans la Kossi le sondage de base a été exécutée avec un remplissage correct de 79% des
fiches, et le sondage de suivi a connu un remplissage correct de 99% fiches. Pour le
Mouhoun 95% des fiches de sondage de base ont été correctement rempli, et 90% des
fiches de sondage de suivi. Toutes les observations d’un quartier ont été notées sur une
seule fiche par quartier, aussi dans les quartiers ou les équipes ont fait des observations
dans plus de 10 ménages.

Malheureusement le sondage de suivi dans la province du Sourou a été mal exécuté. Pour
cette raison seulement 6 villages ont été évalués. Sur un total de 83 fiches remplies pour
le sondage de base, une seule n’a pas été utilisable, mais pendant le sondage de suivi
seulement 51% des fiches ont été utiles. La différence entre le nombre total observé
pendant le sondage de base et le nombre total pour le sondage de suivi est tellement grand
, que seulement les villages avec des observations comparables ont été choisis pour
I’évaluation. (voir annexe 3, sur lequel il est montré que pendant le sondage de base 1016
ménages ont été observés, tandis que le sondage de suivi est fait dans 345 ménages)

Le tableau ci-dessous montre par province le total des ménages dans lesquels les équipes
ont observés correctement au début et a la fin du cycle 2.

Province Nombre total des Nombre de Nombre de
ménages dans les ménages observé au | ménages observé a
villages d’évaluati- | début du cycle 2 la fin du cycle 2
on B

Mouhoun 2381 754 774

Kossi 2240 591 716

Sourou 483 226 7 188

Dans les 3 provinces le sondage de base et du suivi sont exécutés auprés de plus de 10%
des ménages qui ont bénéficié des activités d’éducation en hygiénc des villages évalués.
Afin de généraliser les résultats d’une évaluation au moins un échantillon de 10% du
groupe-cible doit étre évalué.
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Vu le fait que tous les villages de la province du Mouhoun, qui sont impliqués dans le
Volet EH, et 17 villages de la province de la Kossi ont été évalué, avec un nombre de
ménages suffisamment grand qui ont fait objet de 1’évaluation, on pourrait généraliser les
résultats de cette évaluation pour tous les ménages des villages d’intervention de ces deux
provinces.

Les 6 villages du Sourou ne représentent que 30% des villages d’intervention dans cette
province. Leurs résultats ne reflétent que la situation dans ces villages.

Sur les pages suivantes les résultats des observations par provinces sont globalement
présentés en pourcentage. Ensuite, les résultats des interviews auprés d’un échantillon de
la population et auprés des équipes villageoise sont présentés pour 1’ensemble des trois
provinces.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne
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C.1.1 EVALUATION DU CYCLE 2/ OCTOBRE 1995- FEVRIER 1996/
PROVINCE DU MOUHOUN

Observations sur le changement du comportement

Selon les plans de quartier des membres des équipes villageoises, on compte 2381
ménages dans 1’ensemble des 20 villages de la province du Mouhoun.

Ménages observées:

Au début du cycle 2: 754, soit 32% des ménages présents
A 1a fin du cycle 2: 774, soit 33% des ménages présents
Indicateur 1: Les ménages qui stockent leur eau de boisson dan la maison

Raclplent dans la maison
rovince du Meuhaun

=N
Ociebrs 1905
L
Foriw 1180

Bondoukuy Fakena Oc‘érui Nounou  Soukuy

Figure 2: Les ménages qui stockent leur eau de boisson dans 1a maison

La figure 2 montre que le nombre de ménages qui stockent leur eau de boisson dans la
maison a augmenté de 89% a 96% des ménages observés.
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Indicateur 2:

Les ménages qui couvrent le recipient de stockage de I’eau de

boisson.

100
90
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70Q
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20
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Rocipient de stockage couvaert
Province du Mouhoun

Bondoukuy Fakang Ouri Nounou Soukuy
cSPS

<]
Octobhrs 1995
|
Favrier 1998

Figure 3:

Les ménages qui couvrent leur recipient de I'eau de boisson

A la fin du cycle 2 plus de ménages dans les villages d’intervention couvrent leur
recipient de I’eau de boisson par rapport au début du cycle, comme montré dans la figure
3. Le changement dans les 20 villages d’intervention est de 75% au début a 89% a la fin
des ménages concernés.

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education ¢n Hygiéne




Evaluation du cycle 2 19

Les ménages qui posent leur récipient pour enlever Peau de
boisson sur le récipient de stockage.

Indicateur 3:

Gaobselet sur le raciplant
Province du Mouboun

. | lﬁ:
Octobrs 1895
.

&0 . Favrier 1995
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Figure 4: Les ménages qui posent leur récipient pour enlever I’eau de boisson sur le récipient de .
stockage

Dans I’ensemble des 20 villages de la province du Mouhoun, le changement de comporte-

. ment concernant le récipient pour enlever ’ecau de boisson est positif. Seulement dans le

CSPS de Bondoukuy aprés le cycle 2 moins de ménages posent leur gobelet sur le
récipient dec stockage par rapport au début du cycle. En regardant I’annexe 3, on
remarque que cette baisse est di & un changement négatif dans deux des quatre villages
impliqués.

On constate dans la province du Mouhoun un changement moyen de comportement de
63% au début a 77% a la fin des ménages concernés.
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C.1.2 - EVALUATION DU CYCLE 2/ OCTOBRE 1995- FEVRIER 1996/
PROVINCE DE LA KOSSI

Observations sur le changement du comportement

Selon les plans de quartier des membres des équipes villageoises, on compte 2509
ménages dans I’ensemble des 19 villages de la province de la Kossi.

L’évaluation portc sur les données de 17 villages. Dans 2 villages les données n’étaient
pas utilisables a cause d’un mauvais remplissage des fiches. Il s’agit du village de
Borekuy du CSPS de Bomborokuy et du village de Kamandena du CSPS de Toni.

Ménages observées:

Au début du cycle 2: 519, soit 21% des ménages présents
A la fin du cycle 2: 716, soit 29% des ménages présents
Indicateur 1: Les ménages qui stockent leur eau de boisson dan la maison.

Recipient dans la maison
Province de ka Kossi

Foviier 1996

R
Octobre 1995

Toni

Karo

& Bagal
9 agala
Bombor okuy
Bourasso
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
=
Figure 5: Les ménages qui stockent leur eau de boisson dans la maison

'
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Le changement de comportement dans la province de la Kossi concernant I’indicateur 1
est pour tous les 5 CSPS positif, comme montré en figure 5. En moyenne, un changement
de 79% a 94% des ménages est constaté a travers les observations des équipes
villageoises. Quant au changement par village, on remarque que 15 sur 17 villages
d’intervention ont eu un changement positif, comme présenté en annexe 3.

Indicateur 2: Les ménages qui couvrent le récipient de stockage de I'eau de
boisson.

Racipiant de stockoge couvert
Province de lo Kossi

Toni

Octobre 1995

Koro

% Bagala

Bomborckuy

Bourosso

0O 10 20 30 40 50 &0 70 80 90 100
24

Figure 6: Les ménages qui couvrent leur récipient de stockage de 1'eau de boisson.

La figure 6 montre qu’a la fin du cycle 2 plus de ménages couvrent leur récipient de
stockage de |'eau de boisson qu’au début du cycle 2. En moyenne il y a un changement
de 71% a 84% des ménages concernés. Ce changement est surtout remarquable au
niveau de CSPS de Bourasso et de Bomborokuy. Néanmoins, il y a 4 villages ou le
changement était négatif, comme il est montré dans I’annexe 3.
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Indicateur 3: Les ménages qui posent leur récipient pour enlever I'eau de
boisson sur le récipient de stockage.

Gobalet sur la raciplent
Province de kb Kossi
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Toni Fevrier 1996
b ;
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Figure 7: Les ménages qui posent leur récipient pour ¢nlever ['eau de boisson sur le récipient de

stockage.

La figure 7 montre que le changement de comportement concernant 1’indicateur 3 était
positif dans tous les 5 CSPS. En moyen, on constate un changement de comportement de
65% au début a 77% a la fin des ménages concernés pendant la période de 1’exécution du

- cycle 2,

Selon I’annexe 3, sur un total de 17 villages, 13 villages montrent un changement positif.
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C.13 EVALUATION DU CYCLE 2/ OCTOBRE 1995- FEVRIER 1996/
PROVINCE DU SOUROU

Observations sur le changement du_comportement

Selon les plans de quartier des membres des équipes villageoises, on compte 483 ménages
dans ’ensemble des 6 villages retenus dans la province du Sourou.

Les résultats donnent une indication du changement obtenu pour I’ensemble des ménages
des 6 villages évalués.

Ménages observés:

Au début du cycle 2: 226, soit 47% des ménages présents
A la fin du cycle 2: 188, soit 39% des ménages présents
Indicateur 1: Les ménages qui stockent leur eau de boisson dans la maison.

Recipient dans lo maison
8 villoges dons Sourou
100 m——
a0 Oclobre 199895
]
B0 -— — |fevrier 1996
70O
60 S
5
¥ 50 -—%
40
E;
30+ i — —f
: 5
20 o3 ;
10+
0 - .-
Biba Boh Siena Diala Tani Pasanam
Villages
Figure 8: Les ménages qui stockent leur eau de boisson dans la maison,
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Dans tous les 6 villages un changement de comportement concernant !’indicateur 1 a eu
lieu. En moyenne dans ces 6 villages le changement est de 55% des ménages qui stockent
leur eau de boisson dans la maison au début du cyle 2 4 87% des méanges qui le font a la
fin du cycle 2.

Indicateur 2: Les ménages qui couvrent leur recipient de stockage de I’eau de
boisson.

Facipient de stockoge couvert
& vilages du Sourou
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Biba Boh Siana Diala Tani Pasnam
Villages
" Figure 9: Les ménages qui couvrent le récipient de stockage de I'eau de boisson.

Comme la figure 9 le montre, le changement de comportement a été aussi positif pour
’indicateur 2. En moyenne on constat un changement de 61% des ménages qui couvrent
leur recipient de stockage de I’eau de boisson au début du cycle & 79% des ménages a la
fin du cycle 2.
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Indicateur 3: Les ménages qui posent leur recipient pour enlever I’eau de
boisson sur le recipient de stockage.

Gobalet sur la racipient
& vilioges du Sourou
100
BRR
90 Octobra 19985
[ |
80 Fevrier 1896
70
60
2 504 5
[ :
40 = .
- *
30 =
!H
X
20 A
10+
0 4 L.
Biba Boh Siena  Diale Tani Pasnam
Villages
Figure 10: Les ménages qui posent leur recipient pour enlever I’eau de boisson sur le recipient de
stockage.

Dans 5 villages sur les 6 évalués il y a un changement positif concernant I’indicateur 3.
En moyen, au début du cycle 2 43% des ménages posaient leur recipient pour enlever
I’eau de boisson sur le recipient de stockage. A la fin du cycle ce pourcentage était 67%.
La figure 10 montre que le village de Diélé a connu un changement négatif pour cet
indicateur. Ce résultat est difficile a expliquer.
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C.1.4 EVALUATION DU CYCLE 2/ OCTOBRE 1995- FEVRIER 1996/
RESULTATS DE L’ENSEMBLE DES 3 PROVINCES

C.1.4.1 LES INTERVIEWS SUR LES CONNAISSANCES DE LA POPULATION

Pour I’exécution des interviews les agents CSPS ont visité deux ménages par quartier.
A cause du fait que partout le nombre des ménages interviewés était le méme, les petits
quartiers sont sur-représentés dans les interviews.

Le nombre de ménages interviewés dans les différentes provinces:

Mouhoun: 161 ménages, soit 7% des ménages impliqués dans le Volet EH
Kossi: 154 ménages, soit 6% des ménages impliqués dans le Volet EH
Sourou: 163 ménages, soit 8% des ménages impliqués dans le Volet EH
Total 478 ménages

Les tableaux ci-dessous montrent les pratiques a risque, les conséquences et les messages
retenus par les interviewés apres l'enseignement par les équipes villageoises lors des
visites 4 domicile et les réunions de quartier.
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Les pratiques i risque, citées par les interviewés

Pratiques a risque citees
L'ensemble des 3 provinces
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Figure 15: Les pratiques A risque citées par les interviewées,

Pratique & risque 1: Le fait de stocker 1’eau de boisson dans la cour.

Pratique a risque 2: Le fait de stocker ’eau de boisson dans un récipient ouvert.

Pratique a risque 3: Le fait de prendre 1’eau de boisson avec un récipient sale.

Pratique a risque 4: Le fait de laisser trainer le récipient pour enlever 1’eau de boisson
n’importe ou.

Pratique a risque 5; Le fait de tremper les mains dans I’eau de boisson au moment de
s’en servir.

La figure 15 montre que toutes les pratiqucs & risque enseignées par les équipes
villageoises ont été retenues par la population. Les pratiques a risque 1, 2 et 3 ont é&té
cittes par 80 a 90% des interviewés. Les pratiques 4 et 5 par environ 70% des
intervieweés,
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Les messages retenus par les interviewés

Messages retenus
L'ensemble des 3 provinces
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% des personnes interviewees

Figure 16: Les messages retenus par les interviewés.

Message 1: Stockons notre eau de boisson dans la maison.
Message 2:  Couvrons le récipient de stockage de notre eau de boisson.
Message 3:  Lavons notre récipient pour enlever ’eau de boisson quand il est sale.

Message 4:  Gardons notre récipient pour enlever ’eau de boisson sur le récipient de
stockage,

Message 5:  Evitons de tremper les mains dans notre eau de boisson au moment de s’en
servir.

Comme montré par la figure 16 les messages sont bien connus par les interview$. Les
messages 1 et 2 ont €t¢ retenus par plus de 90% des interviewés, les messages 3 et 4 par
80 a 90% de la population interviewée et le message 5 par 75% des personnes
interviewés.
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Les conséquences des pratiques a risque sur la santé citées par la population
interviewée.

Consequences citees
L'ensemble des 3 provinces
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Figure 17: Les conséquences citées

[y

La population interviewée cite comme conséquences des pratiques a risque, enseignées
lors du cycle 2 le plus souvent "les maux de ventre" (75%). Ensuite la diarrhée et la
dysenterie sont mentionnées (58 %). Seulement 26% se rappellent les parasitoses et 14%
des personnes parlent d’autres maladies. Les conséquences, visualisées dans la série
d’images du cycle 2 étaient la dysenterie et les maux de ventre.
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C.1.4.2 LES INTERVIEWS AVEC LES EQUIPES VILLAGEOISES SUR LES
MESSAGES DU CYCLE 2

Les interviews avec les équipes villageoises font ressortir que presque tous les messages
ont été¢ facilement acceptés. Dans presque tous les 59 villages le message 1: "Stockons
notre eau de boisson" et le message 2: "Couvrons le récipient de stockage de notre cau de
boisson" ont été acceptés. Selon les équipes villageoises les messages 3, 4 et 5, a savoir
"Lavons notre récipient pour enlever [’eau de boisson", "Gardons notre récipient pour
enlever ’eau de boisson sur le récipient de stockage" et "Evitons de tremper les mains
dans notre eau de boisson” ont été aussi acceptés dans la plupart des villages,
respectivement dans 46, 45 et 39 des 59 villages d’intervention. lLes raisons pour
lesquelles ces messages sont difficilement acceptés dans quelques villages sont surtout le
fait que les enfants n’écoutent pas et le fait que c’est difficile de changer certaines
habitudes.

Les équipes ont partout constaté un changement de comportement. Surtout les messages 1
et 2 ont engendré un changement de comportement dans les villages. Selon les équipes, le
changement est remarqué dans respectivement 46 et 39 villages. A cause des mémes
raisons citées ci-dessus, le changement constaté par les équipes villageoises pour les
messages 3, 4 et 5 est moins positif que pour les messages 1 et 2. Ce changement est vu
dans respectivement 25, 33 et 15 villages.
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C.14.3 LES INTERVIEWS DE LA POPULATION ET DES EQUIPES SUR
L’UTILISATION DE LA POMPE

Comme décrit au chapitre B, les interviews auprés de la population et des €quipes ont
aussi été utilisés pour obtenir des informations sur |’utilisation de la pompe pour prendre

V’eau de boisson.

Selon les résultats des interviews auprés de la population 58% des interviewés prennent
leur eau de boisson & la pompe. Les raisons évoquées par les 42% qui la prennent dans
les puits a grand diamétre ou les puits traditionnels sont:

- Les pompes sont en panne (66%)

- Les pompes sont trop loins (21%)

- Le temps d’attente est trop long (7%)

- Le goit de I’eau de la pompe n’est pas bon (6%)

Les interviewés ont parfois donné d’autres raisons, comme par exemple qu’il y a des
puits dans leur cour ou que la pompe se trouve dans un autre quartier. Si les pompes sont
fonctionnelles, la distance des concessions & la pompe est une des raisons les plus
importantes pour le choix des points d’eau. Méme I’éducation intensive sur 1’importance
de la qualité de I'eau et les conséquences de ’eau sale n’ont pas convaincu tout le monde
de chercher son eau de boisson a la pompe.

Quant aux réponses des équipes villageoises, dans 47 villages les équipes disent qu’il y a
des gens dans leurs villages qui ne prennent pas encore leur cau de boisson a la pompe.

Les équipes évoquent plusieurs raisons, dont les plus importantes sont:
- l.es pompes sont trop loins (25x)

- Les pompes ont en pannes (23x)

- Le temps d’attente est trop long (12x)

- Le gofit de I’eau de la pompe n’est pas bon (4x)

D’autres raisons citées sont que la pompe se trouve dans un autre quartier ou méme hors
du village et que le débit de I’eau est faible.

les raisons données par les équipes correspondent aux réponses données par la
population. La distance est tellement importante, que beaucoup de villageois préférent

prendre leur eau dans des puits a cOté.
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C.2 L’EXECUTION DU CYCLE 2

L’exécution du cycle 2 concerne toutes les activités exécutées dans le cadre du cycle 2 a
tous les niveaux, a savoir les équipes villageoises, les agents CSPS, les SIECA, le
CRESA et I’équipe EH. Lors du cycle 2 les DPS ont aussi effectué des sorties dans le
cadre du Volet EH pour prendre connaissance des activités du terrain. Ces sorties ne sont

pas inclues dans 1’évaluation du cycle 2.

Les activités des équipes villageoises sont notées sur le plan de quartier. A la fin du cycle
ces données sont mises sur une fiche et analysées au niveau régional. Dans certains
villages dans les 3 provinces il y a une grande différence entre le nombre de ménages
notés sur les plans de quartier pour le cycle 1 et pour le cycle 2. Cette différence est
montrée dans ['annexe 5. A part les explications concernant les migrations de certaines
familles, il y avait aussi des confusions au niveau de certaines équipes concernant la
compréhension des mots "familles” et "ménages". Cela était la cause des différence de
nombre de ménages notés pour le cycle 1 et pour le cycle 2. Le dépouillement des
données, collectées pour I’évaluation du cycle 2 s’est basé sur les données des plans de
quartier dessinés pour I’exécution du cycle 2.

Les activités d’appui/suivi des agents CSPS et SIECA sont rapportées sur des fiches
comptes-rendus et analysées en rapport avec les programmes de travail des agents CSPS
et SIECA, soumis mensuellement au niveau du CRESA/ équipe EH.

Les résultats de 1'évaluation des activités du cycle 2 sont présentés sur les pages suivan-
tes, d’abord par province, ensuite pour ’ensemble des 3 provinces. Les détails par
villages, par CSPS et par province sont présentés dans les annexes.

C2.1 LES ACTIVITES DANS LA PROVINCE DU MOUHOUN
c21rt - LES ACTIVITES DES EQUIPES VILLAGEOISES

Dans la province du Mouhoun il y avait a la fin du premier cycle 155 membres d’¢quipes
villageoises. Pour le deuxieme cycle 156 membres, dont 1 remplagant et 1 nouveau
membre ont été formé€s. A la fin du cycle 2 155 membres, soit 99% étaient encore
fonctionnels.
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Pour le cycle 2 2381 ménages ont été représentés sur les plans de quartier.

Parmi ces 2381 ménages 94% ont recu la premiere visite a domicile et 79% la deuxiéme
visites a domicile. Il y a eu moins des visites a domicile 2 par rapport au cycle 1

(cycle 1: 91 %, le cycle 2: 79%).

Au total il y a 80 quartiers, dans lesquels 123 réunions de quartier ont été organisées, soit
77% des réunions prévues. En moyenne par réunion 19 hommes et 25 femmes y ont
assisté. Les réunions de quartier du cycle 2 ont eu plus de participants que les réunions
du cycle 1, ou la participation moyenne était de 11 hommes et 18 femmes. La
participation de la population aux réunions différe énormément d’un village a 'autre. La
faible participation des hommes, dont les équipes se plaignent souvent, est remarquable
dans 6 villages (voir annexe 3).

C2.1.2 LES ACTIVITES DES AGENTS DE SANTE

Pour le cycle 2 un nombre de 8 agents CSPS ont été formés, dont 7 ont exécuté totale-
ment les activités du cycle. Le CSPS du Nounou n’avait pas d’agents durant tout le cycle.
Le SIECA de la province du Mouhoun a été formé et exécuté toutes les activités comme
prévues. Il a surtout appuyé les 4 équipes villageoises ressortant du CSPS du Nounou.

Les agents de la province du Mouhoun ont exécuté des activités d’appui/suivi comme
prévues. Parmi les 96 visites prévues pour les 5 CSPS pour la durée du cycle 2 seulement
34% de ces visites ont été effectives, c’est a dire qui ont permis de suivre les équipes
villageoises pendant leurs activités. 21% des visites d’appui étaient des visites non
achevées, c’est a dire que les agents sont arrivés au moment ou soit les membres avaient
terminé leurs activités, soit les familles ou 1’agent n’étaient pas disponibles. 11 y a eu
aussi 26 visites (27%) qui étaient effectué pour la réunion mensuelle avec les équipes
villageoises. Le Volet EH a toujours insisté sur I'importance de jumeler cette réunion
avec une visite d’appui. Malhcureusement certains agents CSPS n’agissaient pas selon
cette recommandation. Sur les 96 visites programmées, 18% n’ont pas été¢ effectuées a
cause d’autres activités au niveau de 1’agent CSPS.

Les détails des sorties des agents par CSPS et par village sont présentés dans I’annexe 6.
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Selon les programmes mensuels du SIECA du Mouhoun, 32 visites d’appui étaient
prévues pour le cycle 2. Il a exécuté 72% de ces activités prévues (23 visites), a cause du
fait qu’au niveau de son service d’autres activités étaient programmées. Parmi les 23
visites, 20 ont été effectuées dans les villages, relevant du CSPS de Nounou.

C.2.2 | LES ACTIVITES DANS LA PROVINCE DE LA KOSSI
c221 LES ACTIVITES DES EQUIPES VILLAGEOISES

Dans la province de la Kossi 144 membres étaient fonctionnels a la fin du cycle 1. Pour
le cycle 2, 154 membres ont été formés, 3 remplacants et 10 nouvellement recrutés. A la
fin du deuxiéme cycle 148 membres, soit 96% était encore fonctionnels,

Pour le cycle 2, 2509 ménages ont été représentés sur les plans de quartier.

Parmi ces 2509 ménages 96% ont recu la premiére visite & domicile et 88 % la deuxi¢me.
Au cours du cycle 1, 88% des ménages avaient recu la premiere visite a domicile et 74 %
la deuxieme. Cela montre que par rapport au cycle 1 les visites a domicile sont plus
fréquemment exécutées.

Au total il y a 77 quartiers, dans lesquels 128 réunions de quartier ont €té organisées, soit
83% des réunions prévues. En moyenne par réunion 14 hommes et 18 femmes y ont
assisté, mais avec une grande différence de nombre de participants entre les villages. Les
réunions de quartier ont eu le méme nombre de participants que les réunions du cycle 1.
Dans 5 villages la participation des hommes et des femmes était faible, comme 'annexe 3
le montre.

C222 LES ACTIVITES DES AGENTS DE SANTE

Dans la province de la Kossi, 10 agents ont été formés pour les activités du cycle 2, tous
ont ¢xécuté les activités. Parmi les 10 agents 2 agents participaient pour la premiere fois
aux activités EH. Le SIECA de la Kossi a été¢ formé et a exécuté toutes les activités
comme prévu.
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Au total 117 visites d’appui/suivi étaient prévues pour les agents de la Kossi. Parmi les
visites prévues, 44% ont été des visites effectives. 44 % des visites programmeées étaient
des visites non achevées. 6% des visites ont été effectuées dans le cadre des réunions
mensuelles et 8% n’ont pas eu lieu.

Les détails des sorties des agents par CSPS et par village sont présentés dans 1’annexe 6.

Le SIECA de la Kossi a planifié et effectué 31 visites d’appui aux agents CSPS dans sa
province pendant le cycle 2. Néanmoins, seulement 35% de ces visites ont été effectifs,
ou il a appuyé un agent CSPS pendant son appui a une équipe villageoise lors de leurs
activités. 52% de ses visites étaient des visites non achevées et 4 visites (13%) étaient des
visites aux villages sans agents CSPS.

C.2.3 _ LES ACTIVITES DANS LA PROVINCE DU SOUROU
C.2.3.1 _ LES ACTIVITES DES EQUIPES VILLAGEOISES

Au cycle 1, 161 membres étaient fonctionnels. Pour le cycle 2, 162 membres ont été
formés, dont 7 remplagants et 1 nouveau membre. A la fin du cycle 2, 157 membres
(97 %) étaient encore fonctionnels.

Les €quipes villageoises ont fait sortir sur leurs plans de quartiers 2064 ménages 4 visiter
pendant le cycle 2. Elles ont effectué 1818 premiéres visites & domicile, soit dans 88%
des ménages. La deuxiéme visite a domicile a été effectuée dans 87% des ménages. Par
rapport au cycle 1, pendant lequel le taux des visites était respectivement 99% et 96%,
les visites a domicile ont été moins fréquemment exécutées durant le cycle 2.

Dans les 20 villages du Sourou il y a 81 quartiers, dans lesquels 152 réunions de quartier
ont ét¢ organisées, soit 94% des réunions prévues. En moyenne par réunion 21 hommes
et 25 femmes y ont assisté. L.a différence de nombre de participants entre les villages est
quand méme remarquable (voir 'annexe 3). Au niveau du CSPS de Yaba dans tous les
villages le nombre de participants dépassait souvent le nombre de ménages dans le
villages. Deux villages relevant du CSPS de Niassan, n’ont pas organisé des réunions de
quartier,
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C.23.2 LES ACTIVITES DES AGENTS DE SANTE

Au Sourou, 10 agents ont été formés pour les activités du cycle 2, tous ont exécuté les
activités. Parmi les 10 agents 3 étaient nouvellement arrivés. Le SIECA du Sourou a été
formé et a exécuté toutes les activités prévues.

Les agents du Sourou ont planifié d’exécuter au total 140" visites d’appui/suivi lors de ce
cycle. Parmi les visites prévues 80% ont été des visites effectives. 8% des visites
programmés étaient des visites non achevées, 8% des visites ont été effectuées seulement
dans le cadre des réunions mensuelles et 4% n’ont pas eu lieu.

Les détails des sorties des agents par CSPS et par village sont présentés dans I’annexe 6.

Pendant le cycle 2 le SIECA du Sourou a programmé 30 visites d’appui aux agents de 5
CSPS de sa province. 77% des sorties prévues ont été effectuées, dont 18 sorties (60%
des visites prévues) étaient des sorties effectives, qui ont abouti a des visites, pendant
lesquelles il a appuyé un agent CSPS pendant son appui a une équipe villageoise lors de
leurs activités. 17% de ses visites étaient des visites non achevées et 3 visites (10%)
étaient des visites effectuées pour des réunions avec les membres équipes villageoises et
I’agent CSPS.

c24 L’ENSEMBLE DES 3 PROVINCES
C.2.4.1 LES ACTIVITES DES EQUIPES VILLAGEOISES

Dans les 3 provinces de la Boucle du Mouhoun 472 membres ont été formés pour
’exécution des activités EH, dont 11 remplacants et 12 nouveaux membres. Un taux de
5% de nouveaux recrutés. A la fin du cycle un nombre total de 460 étaient encore
fonctionnels, soit 97% des membres qui ont été formés. Aprés une période de 5 mois le
taux d’abandon est de 3%. Concernant les deux cycles, le nombre des membres des
équipes villageoises est passé de 451 membres au début du cycle 1 a 460 membres a la
fin du cycle 2. L’augmentation de 2% est dii au fait que certaines équipes ont souhaité
avoir plus de membres vu la taille de leur quartier,

' Dans la province du Sourou les activitts EH ont commencé 2 semaines plutdt par rapport au
Mouhoun et 2 la Kossi, parce que la formation du cycle 2 a démarr¢ au Sourou. Pour cette raison
le nombre de visites d’appui au Sourou est plus élevé que celles du Mouhoun et de la Kossi.
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Pour le cycle 2 les plans de quartiers de toutes les équipes villageoises font état de 6954
ménages dans les 59 villages d’intervention, dont 90% ont regu la premiére visite a
domicile et 81% ont regu la deuxiéme visite & domicile. Au total 15.000 dépliants ont ¢té
distribués lors des deuxiémes visites a domicile. Le nombre de dépliants a doublé par
rapport a celui du cycle 1, comme souhaité par les équipes villageoises et les agents CSPS
lors de P’évaluation du cycle 1. Vu la taille assez grande des ménages, les €quipes ont
distribué dcux dépliants par ménage.

Les 59 villages des 3 provinces comptent 238 quartiers; dans lesquels 85% des réunions
de quartiers prévues ont ét€ organisées, avec une participation moyenne de 20 femmes ou
de 15 hommes par réunion.

Lors des interviews avec les équipes villageoises leur appréciation des activités EH et du
matériel EH est demandée. Pour toutes les ¢quipes villageoises la série d’images est utile.
Elle leur sert comme aide-mémoire du contenu des visites a domicile et des réunions de
quartier. En plus, la série facilite la compréhension des messages au niveau des ménages.
Le dépliant est regu par toutes les personnes Interviewés et selon les équipes ce dépliant
est un aide-mémoire et un guide pour les ménages concernant les comportements a

adopter.

Le plan de quartier est percu par toutes les équipes comme un outil de travail, qui les
aide dans la planification et le suivi de leurs activités. Souvent le plan du quartier est vu
comme un guide dans ’exécution des visites 4 domicile.

Parmi les 59 équipes villageoises 28 ont proposé des points d’améliorations, surtout
concernant I’augmentation de nombre de dépliants & distribuer. Ensuite, il fut demandé de
ne pas planifier des activités lors des récoltes. Dans la province du Mouhoun 3 équipes
ont demandé de supprimer ou réduire le nombre de réunions de quartier. Par contre, dans
la province du Sourou et de la Kossi, 3 équipes ont demandé de ’augmenter.
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C242 LES ACTIVITES DES AGENTS DE SANTE

Au début du cycle 2 dans les 15 CSPS qui sont impliqués dans le Volet EH, 28 agents de
ces CSPS ont été formés pour les activités du cycle 2 et 27 ont exécuté des activités
durant tout le cycle 2. En plus, les 3 SIECA ont été formés et ils étaient disponibles pour
les activtés d’EH pendant toute la période.

Parmi les 353 visites d’appui prévues, 56% ont été des visites effectives, surtout de la
part des agents du Sourou. Pour les provinces du Mouhoun et de la Kossi, respectivement
34% et 44% des visites d’appui étaient des visites effectives. Ces taux sont relativement
bas et peuvent étre dii aux récoltes, mais aussi aux retards dans l'arrivée au village des
agents CSPS.

Au niveau des SIECA, sur une planification de 92 sorties d’appui, 57% ont abouti aux
visites réelles. Le SIECA de la Kossi a eu seulement 35% de visites réussies, la plupart
des visites était non achevées. Les SIECA du Mouhoun et du Sourou ont respectiviment
connu 72% et 60% des visites réelles.

La figure ci-aprés montre I’ensemble des activités prévues et exécutées pendant
le cycle 2.

L'ensemble des activites
Cycle 2
Appui SIECA
Appui CSPS |
3
)
2 Reunion /EV
=
Visite 2 /EV
Visite 1 /EV
B8 Activites pravues [ Activites axscutass
Figure 14: Les activités prévues et exéeutées pendant le cycle 2.
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D ANALYSE ET INTERPRETATION
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D.1 LES EFFETS DU CYCLE 2

Les données collectées par les équipes villageoises lors des observations concernant le
changement du comportement dans les ménages ne sont qu’a titre indicatit du changement
obtenu.

Les trois indicateurs choisis pour 1’évaluation des effets du cycle 2 ont partout montré un
changement positif du comportement des villageois. Les messages transmis, et enseignés
pour améliorer des pratiques a risque découvertes lors de ’étude du milieu en novembre
1995, étaient déja au départ une habitude dans plus de 50% des ménages des 3 provinces.

L’indicateur 1, qui est le nombre de ménages qui stockent leur eau de boisson dans la
maison, a connu un changement positif apres le cycle 2. Il s’agit d’un changement de 7%
au Mouhoun, de 13% a la Kossi et de 17% dans les 6 villages du Sourou. Le taux de
ménages, exécutant ce message est presque partout plus de 90%.

L’indicateur 2, qui est le nombre de ménages qui couvrent le récipient de stockage de
I’eau de boisson, a aussi connu un changement positif. Il s’agit de 14% au Mouhoun, de
13% a la Kossi et de 17% dans les 6 villages du Sourou. Le taux est presque partout
entre 80- 90% des ménages.

L’indicateur 3, qui est le nombre de ménages qui gardent leur récipient pour enlever [’eau
de boisson sur le récipient de stockage, a également évolué positivement. Au Mouhoun,
on note un changement de 14%, a la Kossi de 12 % et dans les 6 villages du Sourou de
27%.

Concernant cet indicateur 3, les équipes ont évoqué que parfois ce message est difficile a
adopter a cause des enfants qui posent le récipient souvent n’importe ol. Cela peut
expliquer pourquoi le nombre de ménages adoptant ce comportement est moins élevé que

les deux autres indicateurs.

En général on pourrait conclure que les activités du cycle 2 ont abouti a un changement
positif du comportement pour tous les messages. Cela s’explique par le fait que beaucoup
de ménages avaient déja certaines bonnes habitudes, ce qui a facilit¢ la conviction des
autres. Par conséquent, les efforts & fournir pour adopter les messages du cycle 2 étaicnt
moins que pour certains messages du cycle 1. Tous les messages sont jugés exécutables
dans les ménages et nc demandent pas des moyens financiers.

En ce qui concerne |’utilisation de la pompe pour I’eau de boisson, on pourrait conclure
que les raisons de la non utilisation évoquées dans le rapport de 1’évaluation du cycle 1
ont €€ confirmées par les résultats des enquétes auprés de la population et auprés des
équipes villageoises. Les raisons principales sont les pompes en panne, la distance et le
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temps d’attente. Avec la répétition réguliere du message "Prenons notre eau de boisson a
la pompe" et la mobilisation des comités de points d’eau concernant l’entretien et la
réparation des pompes par la DRH, on espére de changer le comportement avec le temps.

D2 L’EXECUTION DU CYCLE 2

D.2.1 LES ACTIVITES DES EQUIPES VILLAGEOISES

Les activités du cycle 2 ont été en général bien exécuté au niveau de toutes les équipes
villageoises. En regardant les fiches d’évaluation par province de ’annexe 3, on remarque
quand méme que dans certains villages les équipes n’arrivent pas a visiter tous les
ménages. Dans les grands villages, les membres des équipes devront étre augmentés pour
assurer que tous les ménages puissent bénéficier des visites & domicile. Dans quelques
villages la rétro-information aux équipes lors de leur formation sur le cycle 3 devrait
expliquer le nombre bas des ménages visités. [l s’agit de 2 villages au Mouhoun, 1 village
au Sourou et 5 villages & la Kossi. Il est difficile d’évaluer la qualité des visites a
domicile et des féunions de quartier puisque les agents CSPS ont mal rempli les fiches de
compte-rendu. En dépouillant celles qui ont été bicn remplies on peut dire que souvent les
équipes villageoises ont eu des difficultés pour faire une différence entre la démarche de
la premiére et de la deuxieme visite & domicile. Souvent les agents CSPS ont di répéter la
démarche de la deuxiéme visite 4 domicile lors des réunions mensuelles. Par ailleurs, les
équipes ont eu des difficultés pour discuter de la faisabilité des messages avec les villa-
geois. En ce qui concerne la participation aux réunions, partout on y a participé, mais
avec une faible participation des hommes dans quelques villages, comme P'annexe 3 le
montre. En général le début du cycle a connu des problémes de disponibilité des membres
des équipes villageoises a cause des récoltes. Néanmoins, lors des mois de décembre et
Janvier les équipes ont pu rattraper les retards d’octobre et de novembre dans les activités
EH.
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D.2.2 LES ACTIVITES DES AGENTS DE SANTE

La stabilité des agents de santé pour le cycle 2 était bonne, 27 sur 28 agents formés ont
été présents durant tout le cycle 2. Malheureusement, les activités d’appui/suivi des agents
de santé ont connues plus de problémes que celles du cycle 1. Cette fois-ci seulement
56% des visités étaient des visites effectives. Les agents du Sourou ont effectué la plupart
des visites effectives. Selon les agents la cause principale des visites non achevées est la
récolte pendant la période du cycle 2. Néanmoins, dans !’avenir les agents CSPS doivent
fournir un effort pour adapter leurs programmes de travail aux programmes des équipes
villageoises. Il en est de méme pour les agents SIECA.

Les comptes-rendus des visites d’appui manquent souvent d’informations sur la
performance des personnes appuyées. lls doivent étre adaptés afin que les aspects sur la
performance des équipes et des agents CSPS soient percus. Le Volet EH/CRESA doit
amener les agents A remplir les fiches compte-rendu correctement.

En plus, les agents de santé et I’équipe EH n’ont pas songé a adapter les programmes
d’appui/suivi a la taille du village, ni a la performance des différentes équipes. Les
programmes sont suivis comme il a été établi au début des activités EH, a savoir 2 visites
par village par mois par cycle. Les villages avec un nombre élevé des ménages recoivent
le méme nombre de visites que les petits villages, ainsi que les équipes plus performantes
recoivent le méme nombre de visites que les équipes moins performantes.

Le retard dans la transmission des programmes des agents CSPS reste toujours un
probleme pour la planification des visites d’appui par le Volet EH/CRESA et les agents
SIECA.

Pendant la période du cycle 2 le Volet EH et le CRESA n’ont pas pu effectuer toutes les
visites d’appui prévues dans le systéme appui/suivi en raison d’autres activités de

" conception, telle I’étude du milieu sur 1’assainissement.

La rétro-information concernant les résultats du cycle 1 n’a pas été discutée systématique-
ment a tous les niveaux avant le démarrage du cycle 2; cela est a améliorer.
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MAINS DANS NOTRE EAU
DE BOISSON AU MOMENT

DE S’EN SERVIR
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E.1 CONCLUSIONS

Les résultats du cycle 2 concernant le changement du comportement sont en général
positifs. L’indication donnée par [’évaluation montre que dans toutes les provinces les
populations ont adopté les messages enseignés par les équipes villageoises. Les interviews
d’auprés les ménages révelent que les connaissances des pratiques a risque sur le stockage
et I’utilisation de 1’cau de boisson, ainsi que les conséquences de ces pratiques sur la santé
et les messages ont été retenus par la majorité de la population. Comme il est indiqué
dans le chapitre précédent, les messages du cycle 2 semblent plus faciles a4 adopter par la
population que les messages du cycle 1.

Concernant I’utilisation de la pompe, les interviews ont confirmé que la distance et les
pannes des pompes sont 4 la base de leur non utilisation. Les pannes de pompes relévent
de la responsabilit¢ des comités des points d’eau. Avec l'intervention de la DRH au
niveau de la gestion des points d’eau et avec un rappel régulier de I'importance de puiser
I’eau de boisson a la pompe, on espére changer avec le temps le comportement de la
population.

Les activités EH des équipes villageoises ont ét€ bien exécutées, malgré la période des
récoltes. Vu le fait que seulement 5% des membres des équipes villageoises ont
abandonné les activités EH aprés deux cycles (une année), on pourrait conclurec que les
activités sont appréciées par les équipes elles-mémes et par les villageois. Les plans de
quartier n’¢taient pas toujours bien remplis, ce qui n’a pas facilité le dépouillement
concernant les activités exécutées par les équipes. Avec les fiches d’évaluation de
Pannexe 3 les agents CSPS sont capables de voir quels villages ont un nombre élevé de
ménages par équipe de quartier. Ces fiches pourront servir en méme temps pour
découvrir les villages avec de problémes dans la participation des hommes ou des femmes
lors des réunions de quartier, ainsi que pour définir plus précisément leur programme de
suivi. Par exemple: Les villages avec une petite taille peuvent étre moins fréquemment
visités par rapport aux grands villages.

Pendant le cycle 2 les agents de santé ont été moins efficaces, que lors du cycle 1.
Comme montré au chapitre C.2 surtout les agents CSPS des provinces de la Kossi, du
Mouhoun et le SIECA de la Kossi ont effectué un nombre élevé de visites d’appul non
achevces. Selon eux, les raisons principales étaient la non disponibilité des ménages ou
des membres des équipes villageoises au moment de leur arrivée au village. Néanmotns,
il restc a remarquer que les agents de santé eux-mémes doivent aussi fournir un effort
pour adapter leur programme de travail aux programmes des équipes villageoises. Pour
rendre leurs visites plus efficaces et pour assurer qu’elles sont faites en fonction des
besoins des différentes équipes, la rétro-information détaillée (donc par village) des
résultats de chaque cycle est indispensable.
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L’évaluation du cycle 2 a été mieux conduite que celle du cycle 1. Dans les provinces de
la Kossi et du Mouhoun presque tous les villages ont été ¢valués. Malheureusement la
province du Sourou a encore eu des problemes lors du sondage de suivi. Les raisons
étaient que les agents n’avaient pas percu la nécessité d’expliquer la fiche de sondage de
suivi avant son exécution.
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E.2 SUGGESTIONS

L’évaluation du cycle 2 permet de tirer des lecons pour les cycles a venir. Les suggesti-
ons peuvent se résumer comme suit:

1 Au niveau des activités EH;

] Les agents CSPS devront rappeler la démarche de la deuxiéme visite & domicile
aux équipes villageoises avant le début des visites a domicile dans un village;

L vu I'importance du message "Prenons notre eau de boisson & la pompe” et les
difficultés rencontrées pour son application, ce message devra revenir
régulierement dans les cycles EH;

L] le nombre d’équipes de quartier doit étre revu a la hausse pour les grands quartiers
afin de garantir I’éducation en hygiene dans tous les ménages;

® afin d’assurer une plus grande participation des hommes et des femmes lors des
réunions de quartier, la sensibilisation de la population par les membres des
équipes de quartier doit s’intensifier, surtout au niveau des hommes.

2 Au niveau d’appui/suivi:

L Les plans de quartier doivent étre mieux élaborés en vue d’un représentation
effective de tous les ménages du quartier;

L les agents de santé (CSPS et SIECA) doivent fournir un effort pour adapter leurs
programmes de suivi a ceux des équipes villageoises;

L les agents de santé doivent assurer un remplissage correct des fiches compte-
rendu, en incluant des aspects de la performance des équipes;

. il est nécessaire que I’équipe EH et le CRESA fassent un compte-rendu de leurs

appui/suivi sur le terrain.
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3 Au niveau d’évaluation des cycles:

L Avant le démarrage du sondage de suivi il est nécessaire que les agents CSPS
expliquent les fiches de sondage;

L I’exécution du sondage de suivi doit étre appuyée par les agents CSPS;

L il est aussi nécessaire de faire la rétro-information sur les résultats de facon
systématique a tous les niveaux avant le début du prochain cycle;

° I’équipe EH/CRESA devra enfin veiller 4 élaborer des fiches de sondage simples 2
utiliser par les équipes villageoises.
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ANNEXE 1

LES FICHES D’OBSERVATION
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ANNEXE 2

LES QUESTIONNAIRES
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QUESTIONNAIRE EQUIPES VILI.AGEOISES

CSPS:
Village:
Date:

! Quels messages sont acceptés facilement 7

2 Quels messages ne sont pas acceptés facilement ? Et pourquoi ?

Est-ce que vous avez remarqué un changement 7 Lequel ?
(Discuter par message, utiliser la séric d’images comme aide-mémoire)

Est-ce que la série d’images vous a facilité le travail ? Pourquoi ?

Qu’est-ce que vous pensez du dépliant ?

Est-ce que vous pensez que le plan du quartier est utile ? Pourquoi ?

st ce qu’il y a des points a améliorer apres votre expérience avec les visiste a domicile et les reumons
du quartier ? (p.¢. plus des visies par famille, plus des réumons, plus de déphants ctc)
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Est-ce qu’il y a des gens dans votre village qui ne prennent pas encore leur eau de
boisson & la pompe ?

Quelles sont les raisons avancées par ceux qui ne prennent pas leur eau de boisson
a la pompe ?

Pompe en panne en cé moment

Pompe trop éloignée

Goiit de I’eau de la pompe n’est pas bonne
Long temps d’attente & la pompe

Pompe dans un autre quartier

Autres raisons, comme:

....................................................

PR



|

QUESTIONNAIRE MENAGES CYCLE 2.
C S P S i
Village...oovvveeiiiiiiiiiiiiinnn,
Date. .. e

(N Est-ce que vous étes au courant qu’il y a des personnes dans votre
quartier qui travaillent dans ’Education a I'Hygiéne? _ :

(.. Oui [ 7 Non
(2’) Est-ce qu’ils sont passés chez vous?
/"1 Oui [7 Non
(3) Qu’est-ce qu’ils ont dit
5 pratiques :
1. Le fait que les récipients de stockage de I’eau de boisson soient placés dans la cour 7/

2. Le fait que les récipients de stockage de I’eau de boisson ne soient pas souvent
COUVETLS +euttarenansnnsnansensn e s an e neaennen e e s sesasanassseananannnens [/

3. Le fait que les récipients pour enlever I’eau de boisson sont souvent sales /__7/

4. Le fait que les récipients pour enlever I’eau de boisson sont souvent posés
N IMPOrte OU ..oevvnrrevieaaeannnnns, e eeea e [

5. Le fait que les mains sont souvent trempées dans 1’eau de boisson au moment de s’en
7<) 0 PP 7

5 Mesages :

1 Stockons notre eau de boisson dans la maisson.................covveeia.. [ 7
2. Couvrons le récipient de stockage de notre eau de boisson...................... A,
3. Lavons notre récipient pour enlever I’eau de boisson quand il est sale........ 7

4. Gardons notre récipient pour enlever 1’eau de boisson sur le récipient de stockage /~7

5. Evitons de tremper les mains dans notre eau de boisson au moment de s’en servir /___/

(4) Selon vous, quelles sont les conséquences des pratiques a risques sur la santé”



/

(5) Est-ce que vous prenez maintenant votre eau de boisson a la pompe
L7 Qui [ Non

(6) Si non quelles en sont les raisons?

- Pompe en panne en ce moment
- Pompe trop éloigné........................... e LT
- Le gout de 'eau de la pompe..................... 7
- Le temps d’atiente trop long............c.ueeee. T
- La pompe dans un autre quartier............... [ 7
- AUITES TAISOMS. .. ..evnrneiiiiiiiiii e e,
(7) Avez-vous regu un dépliant?
Oui 7 Non [7

(8) Que faites-vous avec ce dépliant

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
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ANNEXE 3

LES RESULTATS DU CYCLE 2 PAR PROVINCE

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne




EVALUATION DU CYCLE 2/ MOUHOUN

NOVEMBRE 1995- JANVIER 1996

CSPS |Village nbre [mén/ |MEV|EQ/|MEV|nbre nbre appui Total ebs |Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3
mén |for form|mén|fonc|visites rdgq |hom|fem |CSPS|SIEC |EH |deb {fin |deb [fin |cha |deb lfin [cha {deb {tin |cha
1 2 % [% |% % % |% |% |% |%
Bond. {Moukouna 82 41 81 21 8| 81 81 3680 5 1 o 31|33 77182} 5| 68] 63| -5| 87| 42|45
Bondokuy 160 80| 10y 32| 10| 156 40 3| 10| 41 1 0 B4 | 32|74 91171 78| &1 3| 80| 71} 2
Tia 92 a2 7126 7 92 92 8 |118 |100 1 C 101 401 901100 10100 | 83| -7 | 80| 751-15
Tankuy 122 &1 81 31 8| 122 | 104 3| 23] 65 3 1 32| 61| 91| 92 1153 | 77| 24| 41| 70| 29
Fakena |Darou 44 44 g8 11 8 44 44 6| 38| 20 4 0] 31| 40| 98| 92| 6| 73| 68| -5| 68| 53 |-15
Fakena 288 288 | 10 58| 10| 178 95 7| 83 (113 4 0 61| 50| 87 |[100 | 13| 66| 92| 26| 57 | 86 9
Fouankuy 107 XX 100 21| 10| 107 | 104 4| 16| 24 1 1 41 | 50§ 95 |100 5| 80 |100| 20| 85| 92 7
Soana 31 XX 5¢{ 10 & 31 26 4| 18 7 3 0 25| 25y 92 |100| 10 { 72 | 80 8| 40| 88| 48
Curi Dablara 30 30 7 9 7 30 30 6| 58| 78 2 0 32161100 92| -8 84| 90 By 59| 75| 16
Mou 159 159 81 40 8| 158 | 156 8 |175 |201 2 0 50| 47 1 86 |100| 14 | 568 | 98| 42| 70| 98| 28
Ouri 205 68 9| 45 9] 197 | 192 | 14 |152 |223 1 0] 53| 60| 79100 | 21 64 | 86| 22| 88| 74 | 16
Seyou 78 78 8| 20 8 76 20 6| 80 |105 3 0 30| 10| 83 (100 17| 73 |100 | 17| 87| 80 | -17
Nounou |Makongo 251 126 8] 63 81 251 | 251 8| 84 |146 |xx 6 20 | 30 [100 |100 0| 90 |100 | t0} 75} 63 |-12
Nounou 136 68 | 10| 27 | 10| 136 | 136 | 10| 71 |116 |xx 4 30| 550|100 | 98| 2| 80| 98| 18} 73| 84 | 11
Sokoula 68 68 61 23 5 68 68 3 0] 35 [xx 5 31| 3081|100 19| 81| 97| 16| 61 83 | 22
Tuena 133 XX 4| 67 41 133 133 4| 39| 67 |xx 5 52 | 20| 82 |100 81 79| 9| 11| 56| 80| 34
Soukuy |Kerébé 100 50 61 33 61 100 89 6| 35| 38 3 1 46| 30| 98| 93| -51 89100 11| 54| 83| 38
Taré 36 36 8 S 8 36 36 8| 22| 40 2 0 421 31 88| 90 2| 74} 8t 757 71| 14
Tora 59 59 3| 39 3 59 45 2 5] 16 1 0 22| 211 82| 954 13| 59| 90| 31| 45} 86| 41
Soukuy 200 200 | 121 33| 12| 193 | 148 | 10| 51} 90 1 0 61| 63 84 | 90 6|1 79| 90| 11| 46| 80| 34
Total 2381 156 155 | 2248 | 1890 33 23 754 |774 | 890 | 96 75| 89 83| 77
99% 94% 79% 34% 72%

NB1: Les visites d'appui prises en compte dans |'évaluation sont des visites pendant lesquelles |'agent a appuyé une visite a domiciie ou
une réunion de quartier.

NB2: Pendant le cycie 2 le CSPS de Nounou n'a pas eu d'agents responsables pour les activités EH. L'appui aux équipes a été assuré par I'agent SIECA.




EVALUATION DU CYCLE 2/ KOSS!

NOVEMBRE 1995- JANVIER 1996

CSPS (Village nbre |mén/ |ME [mén ME |nbre nbre appui Total obs [Indicateur 1 {Indicateur 2 |Indicateur 3
mén |for for |/EQ |fonc|visites rdq |hom|fem |CSP |SIEC |EH {deb [fin |deb|fin |cha|deb{fin [cha |deb |fin |cha
1 2 % 1% 1% % |% (% (% |% |%
Bouras |Bourasso 306 153 | 8|77 B | 166 | 157 | 8| 74| 92 3 0 39|40 |72 |100| 18 | 51 |90 | 39|51 | 90| 39
Koud.Bocbo | 39 39| 8|10} 7| 39| 39| B|41] 40 3 C 6|33 (100 (100| O |100(100| G {100| 911} -9
Nokuy Bob | 35 35) 8] 8| 8| 35) 35| B|52]|54 2 0 30124 |63 |100| 37 | 47 |[100) 53 | 67 |100) 33
Tebere 77 77| 8|19 8| 77| 76| 864|863 2 ¢ 41 140 | 83 |100| 17 | 76|95 | 19| 76 | B8 | 12
Bombo |Borekuy 85 XX 6| 28 6 79 70| 7162|655 2 0 XX 30 [xx | 90 [xx ([xx | B0 [xx |xx | 60 |xx
Gombele 78 78 8|20 8| 56| 45| 7|23 | 41 3 1 30 | 30|80 (100, 20|33 |83|50|60 |63 3
Sadinga 79 XX 6(26| 6| 48| 11 5]26| 66 3 0 26 | 30 | 62 (100 38 | 54 | 80| 26 | 42 | 93 | 51
Tirakuy 80 XX 820 8| 28 7] 828|100 1 0 33|139|79 (100|211 48179|31:70]69 | -1
Bagala |Kamiankor | 167 | 167 | 9|37 | 8 | 167 | 167 | 8| 83| 97 2 1 23140 7418511183 |75] 8|61 68| 7
Kerena 77 XX 8119 8] 77| 761 735 44 2 1 44 | 40 |1 89 {10011 | 73 180 |17 | 88 | 80 | 22
Sikoro 78 XX 820 7| 78| 75| 51 6|66 2 2 304018390 | 7|80183] 3]73|901|17
Koro Koury 86 86| 8|22 7| 8| 86| 8|57 81 0 2 41140 | 61 |100| 3976 |83 ] 7|54 |68 14
Koro 200 | 100 110 {40 |10 | 202|183 | 9 1124|117 4 0 40 | 50|85 |100| 15|85 | 90| 5|68 | 78] 10
Seriba 88 88| 8{22| 8| 62| 26 1|20 O 3 0 44 | 20| 89 |100| 11191 | 85| -6 | 80 | 70 |-10
Tissi 88 88| 9120 9| 88| 88! 5|45/| 50 4 1 47 | 50 | 66 |100| 34 {91 |88 | -3 |62 | 70| 8
Toni Kamanden | 184 92 8| 46 8|184 | 94| 7|38 |797 5 1 XX 40 |xx | 78 |xx [xx | 78 [xx |xx | 68 |xx
Kemena 384 384 B | 96 B | 384 | 384 4 0 4 4 1 42 140190 | 651|251 62 (83121159 |75 16
Pa 105 105 8| 26 8| 105 | 105 8|51 |53 2 1 32140 | 78 |95 | 17|91 | 73 |-18 |89 | 58| -1
Toni 273 | 187 [10 [ 55[10 | 240|240 | 7 | 37| 68 5 0 43 |50 |90 |84 | -6 |67 | 74| 7|47 |64 |17
Total 2509 154 148 2201 {1970 52| 11 591 {716 | 79 | 94 71 | 84 65 | 77
96% 88% 785% 44% 35%

NB1: Les visites d'appui prises en compte dans {'évaluaticn sont des visites pendant lesquelles I'agent a appuyé une visite & domicile ou
une réunicn de quartier.



-_-------------------\

EVALUATION DU CYCLE 2/ SOUROU

NOVEMBRE 1995- JANVIER 1996

CSPS |Village nbre |mén/ |ME |méniME }nbre nbre] appui Total cbs |lindicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3
meén |for formEQ |fonc|visites rdq hom|fem [CSPS{SIEC [EH [deb [fin |deb|fin jcha |deb |fin |cha |deb (fin [cha
1 2 % % % % (% (% (% (% %
Biba Biba 2865 66| 10| 33| 10| 265 | 265} 10 |327 |337 5 2 50| 50| 8298|168 | 76| 80 4| 46| 66 20
Boh 89 89 8| 22 8 89 87 8 |206 |255 5 1 40| 36| 401 81 | 41| B0 | 67 73125 67| 42
Lah 29 29 8 7 8 28 28 8 (109|122 B 1 401 10| 80| BO g|le6sl 80| 15| 63| 70 7
Siena o4 24| 8| 24 8 94 94 8] 90| 99 B 3] 50| 40| 58| 98| 40| 72| 98| 26| 50| 80} 30
Di Benkadi 86 29 8| 22 8 86 86 8| 35| 44 3 1 39 5| 56|100{ 44 | 67 | 80| 13| 26| 80| 54
Oué 249 125 | 12 42| 12} 249 | 249 | 10 (115|136 7 1 73 6| 561100] 44| 63| 33 |-30| 30| 67 | 37
Poro 202 202 )14 ) 29 14 ) 202 | 202 | 12 |106 ]120 4 0 71 6) 4983|3465 50)-15] 51| 67| 16
Tomakoura 24 12 4112 4 24 48 41 34| 3 3 1 19 [x 89 [x X 79 % X 42 |x X
Kassou |Bourgou 40 |xx 61 13 5| 40 40 6{ 25| 25 7 1 31| 10| 97 |100| 3| 68 (100 32| 55| B0 | -5
Diele 56 | xx 6119 | 4 56| 56 6] 30| 33 7 1 31116 | 35138} 3| 29 38 89| 29|13 1-16
Tani 23 23 4113 3 23 23 4133 | 41 6 1 181 19| 39| 95 561 83 | 95| 12| 8681 | 74| 18
Tombila 57 Ixx 8| 14 8 57 57 8 [xx ixx 7 1 37 7189 (100 11| 7357 |-16 41 71| 30
Niassan |Bosné 68 |xx 817 B 68 58 B1 90| 95 8 1 34 |x 44 |x X 100 |x X 75 1x X
Débé 304 {xx 10| 61| 10| 138 | 131 | 10 [117 | 96 5 0 47 5189 60|28 | 82| 40:-22 | 40| 40 0
Niassan | 127 64 8| 32 8 96 75 1 0| 30 5 1 34| 12| 50| 50 0| 591 67 8|21 | 17| -4
Niassan K 166 42 8| 42 81 118 | 108 0 0 0 B 1 34| 11| 56| B4 B 471} 55 8|29 18 |-11
Yaba Bagnotenga| 60 30 8| 15 7 60 60 | 12 1132 1146 7 1 169 | 30| 70 {100 | 301 46180 | 34| 27| 680 33
Basnéré 16 16] 8 4 8 16 186 8| 32| 33 4 1 101y 21| 8217111 75| 71| 4| 52| 62| 10
Pasnam 26 26 8| 7 B 26 26§ 13 [112 171 8 1 37 | 23| 78| 91| 13| 46| 95| 507 49 1100 | S
Tosson 83 21 81 21 8 83 B3 8 147 {200 G 1 61| 38 ;54|87 33| 52| 92)40| 26| 79| 53
Total 2064 162 157 11818 11800 113 18 1016|345 65| 83 841 71 42 | 60
97% 88% 87% 80% 60%

NE1: Les visites d'appui prises en compte dans |'évaluation sont des visites pendant lesquelles I'agent a appuyé une visite a domicile cu
une réunion de quartier,

NB2:Le dépouillement de sondage de base a montré que parmi 83 fiches a remplir, 1 seule était non utilisable.
Le dépouillement du sondage de suivi s'est basé sur 42 fiches. Sur un total de 82 fiches, 40 étaient non utilisables, soit 48%.
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ANNEXE 4

LES RESULTATS DES INTERVIEWS

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne




EVALUATION DU CYCLE 2/ OCTOBRE 1995- FEVRIER 1996

INTERVIEW SUR LES CONNAISSANCES DANS LA KOSSI, LE SOURQU ET LE MOUHOUN

Le nombre des perscnnes interviewes:

Kossi 154 personnes
Mouh 161 personnes
Sour 183 personnes
Total 478 personnes

Pratiques citees par la population comme pratiques a risque:

Kossi Yo Mouhoun |% Sourou % Total %
1 |Poser le recipient de stockage dans la cour 148 | 96% 121 | 75% 159 | 98% 428 | 89%
2 |Ne pas couvrir le recipient de stockage 144 | 94% 119 1 74% 154 | 94% 417 187%
3 iLes recipient pour enlever I'eau sont sales 134 | 87% 119 |74% 148 | 91% 401 184%
4 |Les recipient pour enlever I'eau sont n'importe ou 131 | 85% 88 |55% 124 | 76% 343 | 72%
5 |Les mains sont trempees dans |'eau au moment de s'en servir 117 | 76% 87 |54% 133 | 82% 337 | 71%
Messages cites par [a population:
Kossi % Mouhoun (% Sourou % Total %
1 | Stockons notre eau de boisson dans la maison 148 | 96% 152 | 94% 158 | 97% 458 | 99%
2 |Gouvrans le recipient de stockage de notre eau de boisson 148 | 96% 158 |98% 157 | 96% 483 197%
3 |Lavons notre recipient pour enlever 'eau quand il est sale 135 | 88% 147 [91% 149 | 91% 431 | 90%
4 |Gardons notre recipient sur le recipient de stockage 132 | 86% 146 |91% 134 §82% 421 | 88%
5 |Evitons de tremper nos mains danss notre eau de boisson 124 [81% 98 |61% 137 | 84% 359 |75%
Consequences des pratgiues a risque, citees par la population
Kossi % Mouhoun |% Sourou % Total Yo
Diarrhee 112 | 73% 85 | 53% 82 | 50% 279 158%
Maux de ventre 130 | 84% 118 | 73% 111 | 68% 359 | 75%
Dysenterie 95 182% 33 | 58% 90 | 55% 278 | 58%
Parasitoses 43 | 28% 56 |35% 24 1 15% 123 | 26%
Autres 27 | 18% 27 117% 11] 7% 85 114%




Utilisation des pompes/ 478 personnes interviewees

Perscnnes qui ne puisent pas 'eau de boisson au forage:

Kossi a5 62%
Sourcu 59 36%
Mouhoun 46 29%
Total 200 42%

Raisons evoquees:

Kossi % Mouhoun % Sourou |% |Total %
Pompe en panne 865 |68% 31 |67% 35 |59% 131 166%
Pompe trop loin 26 |127% 11 124% 51| 8% 42 121%
Gout de I'eau n'est pas bon 51 5% 6 |13% 1] 2% 12 | 6%
Trop de temps d'attente 11 |112% 1] 2% 1] 2% 14| 7%
Pompe dans un autre quartier 3| 3% 0 0 9 [15% 12| 6%
Autres raisons 7| 7% 2| 4% 11 2% 10| 5%
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ANNEXE 5

LES RESULTATS DES PLANS DE QUARTIERS/ CYCLE 1 ET CYCLE 2

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne




PLAN DE QUARTIER CYCLE 1 ET CYCLE 2

EVALUATION/ MOUHOUN EVALUATION/ KOSSI EVALUATION/ SOUROU
CSPS |}Village nbre mén {nbre mén CSPS Village nbre mén |nbre mén CSPS Village nbre mén |nbre mén
cyclel cycle 2 cyclel cycle 2 cyciet cycle 2
Bond. |Moukouna 67 82 Bouras Bourasso 332 306 Biba Biba 265 265
Bondokuy 153 160 Koud.Bob 35 39 Boh 95 89
Tia 83 92 Nokuy Bo 33 35 Lah 29 29
Tankuy 115 122 Tebere 80 77 Siena 93 94
Fakena [Darou 34 44 Bombo Borekuy 84 85 Di Benkadi 106 86
Fakena 160 288 Gombele 82 78 Oué 275 249
Fouankuy 92 107 Sadinga 77 79 Feoro 139 202
Socana 23 31 Tirakuy 70 80 Tomakour 33 24
Ouri Dablara 31 30 Bagala Kamiankor 131 167 Kassoum {Bourgou 50 40
Mou 144 159 Kerena 177 77 Diele 74 56
Curi 197 205 Sikoro 104 78 Tani 23 23
Seyou 69 78 Karo Koury 80 86 Tombila 43 57
Nounou{Makongo 377 251 Koro 183 200 Niassan |Bosseé 50 68
Nounou 186 136 Seriba 88 88 Débe 145 304
Sckoula 74 68 Tissi 66 88 Niassan | 128
Tuena 95 133 Toni Kamanden|xx 184 Niassan K 166
Soukuy | Kérébe 82 100 Kemena 382 384 Yaba Bagnoten 51 60
Tare 30 36 Pa XX 105 Basnéré 16 16
Tora 57 59 Toni 261 273 Pasnam 31 26
Soukuy 138 200 Total 2265 2509 Tosson 70 83
Total 2195 2381 Total 1174 2065
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ANNEXE 6

LES VISITES D’APPUI DES AGENTS CSPS

PHV-Boucle du Mouhoun/V; Education en Hygiéne



I VISITES D’APPUI AGENTS CSPS

I EVALUATION/ MOUHOUN

CSPS Village Visites Sorties exécutées cycle 2 Sorties
prévues  |Visites Visites Réun. EV |pas effect.
cycle 2 réelles non achev [seulement

Bond. Moukouna 6 1 1 3 1

Bondokuy 6 1 2 2 1
Tia 6 1 3 2 0
Tankuy 6 3 0 1 2
Total 24 6 6 8 4
Fakena Darou 6 4 0 2 0
Fakena 6 4 0 2 0
Fouankuy 6 1 4 1 0
Soana 6 3 1 2 0
Total 24 12 5 7 0
Ouri Dablara 6 2 2 2 0
Mou 6 2 1 2 1
Ouri 8 1 1 2 2

B Seyou 6 3 1 0 2

Total 24 8 5 6 5

Nounou [Makongo 0

Nounou 0

Sokoula 0

Tuena 0
Total 0 0 0 0 0
Soukuy Kérébé 6 3 1 1 1
Taré 6 2 1 1 2
Tora 6 1 2 1 2
Soukuy 6 1 0 2 3
Total 24 7 4 5 8
Total 96 33 20 26 17
34% 21% 27% 18%




VISITES D’APPUI AGENTS CSPS

EVALUATION/ KOSSI

csPs Village Visites Sorties executées cycle 2 Sorties

prévues |Visites Visites Réun. EV {pas effect.
cycle 2 réelles non achev |seulement

Bouras Bourasso 6 3 3 0 0
Koud.Bobo 7 3 3 1 0
Nokuy Bobo 7 2 4 2 0
Tébéré 7 2 4 1 0
Total 27 10 14 4 Q
Bombo Borekuy 7 2 4 0 1
Gomele 5 3 2 0 Q0
Sadinga 6 3 2 1 4]
Tirakuy 6 1 4 0 1
Total 24 9 12 1 2
Bagala Kamiankoro 3] 2 3 0 1
Kerena 6 2 2 0 2
Sikoro 5] 2 2 0 2
Total 18 6 7 0 5
Koro Koury 6 0 5 1 ¢}
Koro 6 4 2 Q 0
Seriba 6 3 3 0 0
Tissi 6 4 2 0 0
Total 24 11 12 1 0
Toni Kamandena 6 5 1 0 0
Kemena & 4 2 o] 0
Pa (5} 2 3 1 0
Toni 6 5 1 0 0
Total 24 16 7 1 0
Total 117 52 52 7 7
44% 44% 6% 8%

NB: Le CSPS de Bourasso a effectué une sortie de plus que prévue

dans son programmation




EVALUATION DU CYCLE 2/ SOUROU

NOVEMBRE 1995- JANVIER 1996

CSPS Village  |Visites Sorties exécutées cycle 2 Sorties
prévues |Visites Visites Réun. EV |pas effect
cycle 2 |réelles non ache |seulemen

Biba Biba 8 5 0 2 1

Boh 8 5 0 2 1
Lah 8 8 0 0 0
Siena 8 6 0 2 0
Total 32 24 0 6 2
Di Benkadi 7 3 2 1 0
Oue 7 7 1 0 0
Poro 7 4 1 0 2
Tomakour, 7 3 2 1 1
Total 28 17 6 2 3
Kassoum [Bourgou 7 7 0 0 0
Diélé 7 7 0 0 0
Tani 7 6 1 0 0
Tombila 7 7 0 0 0
Total 28 27 1 0 0
Niassan (Bossé 6 6 1 0 0
Débé 6 5 1 0 0
Niassan K 6 5 1 0 0
Niassan | 6 6 0 0 0

Total 24 22 3 0 0

Yaba Bagnoten 7 7 0 1 0

B Basnérée 7 4 2 1 0

Pasnam 7 6 0 1 0

Tosson 7 6 0 1 0

Total 28 23 2 4 0
Total 140 113 12 12 5
80% 8% 8% 4%

NB.: Les CSPS de Niassan et Yaba ont effectué chacun une sortie
plus que prévue dans leurs programmes.




